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1 Tema og problemstilling 
1.1 Tema 
Entrepriseforhold karakteriseres ved at de ofte innebærer kontrakter som regulerer tilvirk-
ninger som går over lengre tid. Ved kontraktinngåelsen har partene gjerne avtalt hvor lang tid 
utførelsen skal ta gjennom en sluttdato og baserer planleggingen av prosjektet på dette. Men 
når utførelsen av kontrakten strekker seg over mange måneder, eller år, vil det normalt oppstå 
forhold som partene ikke har tatt høyde for. På denne måten endres partenes forutsetninger for 
prosjektgjennomføringen.  
 
De endrede forholdene kan knytte seg til at partene velger andre løsninger, men det kan også 
oppstå forstyrrelser i form av at partene ikke klarer å yte som forventet eller at de eksterne 
forholdene som prosjektet skal gjennomføres i er annerledes enn forutsatt. Disse endringssitu-
asjonene kan, og vil ofte, få betydning for den opprinnelige planlagte fremdriften for tilvirk-
ningen.  
 
Emne for oppgaven er hvilke grunnlag Norsk Standard 8407 Alminnelige kontraktsbestem-
melser for totalentrepriseforhold (NS 8407)1 gir for å justere fremdriften når prosjektgjennom-
føringen må tilpasses slike endrede forhold. Videre skal det drøftes hvilke holdepunkter stan-
darden gir for fastleggelsen av endringssituasjonens tidsmessige virkning.  
 
1.2 Hovedproblemstillinger som skal behandles   
Endringssituasjoner som totalentreprenøren ikke bærer risikoen for vil kunne gi han en rett til 
forlengelse av avtalte frister for ferdigstillelse. Gitt at forholdene for prosjektgjennomføringen 
blir annerledes enn forutsatt oppstår spørsmålene om hvilke krav som stilles for slik fristfor-
lengelse, og hvor mye ekstra tid han i tilfelle har krav på.  
 
Fristforlengelse kan imidlertid ha store konsekvenser for byggherren. Dette gjør seg særlig 
gjeldende i relasjon til sluttdatoen for prosjektet da byggherren kan ha økonomiske interesser 
knyttet til å overta til opprinnelig avtalt tid. Byggherren er derfor gitt en mulighet til å fasthol-
de avtalte frister. I praksis pålegges totalentreprenøren på denne måten en forsering av arbei-
det, det vil si en raskere fremdrift under samme tidsramme. Byggherrens rett er imidlertid 
ikke ubetinget og oppgaven tar sikte på å besvare når byggherren kan unngå fristforlengelse 
ved fastholdelse av avtalte frister.   
 
                                                
1  I oppgaven vil angivelser av punkter, eller der begrepet standarden brukes, være en henvisning til NS 8407, 
med mindre annet påpekes. 
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Byggherren har også mulighet til å pålegge totalentreprenøren å jobbe raskere selv om frem-
driften møter fristene. Grunnlaget for en slik rett følger av at han kan ha behov for å koordine-
re flere aktører i et prosjekt. Spørsmålene som skal drøftes er når et slikt pålegg forplikter 
totalentreprenøren til å forsere arbeidet, og hvorvidt dette gir han rett til et forseringsvederlag.  
 
1.3 Kort om entrepriseforhold  
1.3.1 Generelt 
Entreprisekontrakter regulerer bygg- og anleggsarbeider på fast eiendom.2 Det finnes flere 
forskjellige standarddokumenter som er ment å regulere ulike typer entrepriseformer. Karak-
teristisk for dem alle er at en bestiller gir den andre parten et oppdrag i form av utførelse av et 
arbeid på en eiendom, eller en bygning eller et anlegg.  
 
I teorien oppstilles det gjerne et hovedskille mellom en såkalt utførelsesentreprise og en total-
entreprise.3 Skillet knytter seg til hvem av partene som har ansvaret for prosjekteringen.   
 
NS 8407 gir følgende beskrivelse av kontraktsforholdet:  
 
«Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part (totalen-
treprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av 
et bygg-eller anleggsarbeid… for den andre part(byggherren)». 4 
 
Totalentreprenøren vil altså ha ansvaret for både prosjekteringen og utførelsen av kontrakts-
gjenstanden.5  
 
I en utførelsesentreprise er det byggherren som har ansvaret for prosjekteringen.6 Dette med-
fører at entreprenøren kun vil ha ansvaret for utførelse av kontraktsgjenstanden.7 Den mest 
brukte kontrakten for utførelsesentrepriser er Norsk Standard 8405 Norsk bygge- og anleggs-
kontrakt(NS 8405).  Totalentreprisestandarden er i stor grad bygget på denne slik at standar-
dene ligner innholdsmessig. Men siden det er byggherren som har ansvaret for prosjekte-
ringen i NS 8405 er det en sentral forskjell at han også vil ha risikoen for prosjekteringssvikt.  
 
                                                
2  Hagstrøm(2014) s. 9.  
3  Se f.eks. Giverholt(2012) s. 53, Nordtvedt (2013) s. 29. 
4  Jf. NS 8407, under «Innledende om standarden».  
5  Jf. NS 8407 punkt 1.8.  
6  Jf. NS 8405 punkt 19.2. 
7  Jf. NS 8405 punkt 2.4.   
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I virkeligheten vil det imidlertid sjeldent foreligge slike rene entrepriseformer. I totalentrepri-
seprosjekt må for eksempel byggherren ofte ta enkelte beslutninger gjennom funksjonskrav til 
entreprenørens ytelse. Dette innebærer gjerne noe prosjektering.8 Det er også sjeldent slik at 
prosjektet utelukkende består av to parter. Byggherren kan ha engasjert flere entreprenører til 
et prosjekt, mens entreprenøren kan ha avtaler med entreprenører under seg. Partene kan også 
ha avtaler med diverse leverandører.  
 
Det finnes flere særtrekk ved entreprisekontrakter som gjør at utførelsen av prosjektet utsettes 
for en rekke usikkerhetsmomenter. Som nevnt innledningsvis vil det gjerne ta lang tid fra kon-
traktsinngåelsen til bygningen eller anlegget er ferdigstilt.9 Ved siden av dette tidsmomentet 
vil utførelsen av arbeidene gjerne være komplekse. Det er snakk om løpende kontraktsoppfyl-
lelse fra entreprenørens side som kan avhenge av mange faktorer. Når prosjektet består av 
flere aktører må arbeidene også samordnes og aktiviteter kan være avhengige av hverandre. I 
tillegg vil prosjektutførelsen gjerne foregå utendørs slik at værforhold kan skape usikkerhet 
for gjennomføringen.  
 
På grunn av dette får entrepriseforhold en utpreget dynamisk karakter. Bestemmelsene i stan-
dardkontraktene reflekterer dette, og det kan også få betydning for tolkningen av partenes 
rettigheter og plikter.  
 
1.3.2 Nærmere om tidsplanlegging i totalentreprisekontrakter   
Kjernen i en totalentreprisekontrakt er at entreprenøren i hovedsak står for både prosjekte-
ringen og utførelsen av prosjektet.10 Han skal sørge for all nødvendig prosjektering for å leve-
re gjenstanden i samsvar med kontraktens funksjonsbeskrivelse. Det er derfor han som i ho-
vedsak har ansvaret for tidsplanleggingen av prosjektet. Dette gjør at byggherren vil spille en 
mindre rolle i fremdriftsplanleggingen enn i en utførelsesentreprise. Et utslag av dette er at 
totalentreprenørens fremdriftsplan som utgangspunkt skal utarbeides uten forutgående innspill 
fra byggherren.11 
 
Sammenlignet med utførelsesentrepriser får totalentreprisekontrakter det særpreg at byggher-
ren kan ha en mindre koordinerende rolle i prosjektet. Dette kan få betydning for hvilken grad 
av samordning totalentreprenøren må foreta med prosjektets øvrige aktører. I utførelsesentre-
priser vil byggherrens koordineringsplikt gjerne være dominerende slik at entreprenørens 
                                                
8  Hagstrøm(2014) s. 65. 
9  Se kapittel 1.1. 
10  Jf. NS 8407 Punkt 16.1 og Punkt 14.1. Se Barbo(1990) s. 16. 
11  Etter NS 8405 punkt 18.1 skal entreprenøren utarbeide fremdriftsplan for egne arbeider etter oversikt fra 
leverandøren etter punkt 19.7. 
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samordningsansvar får mindre betydning.12 Men det er like fullt forutsatt at byggherren har en 
plikt til å koordinere alle aktørene han har engasjert.13    
 
Hvor fremdriften for prosjektgjennomføringen blir forsinket er det risikofordelingen i kon-
trakten som i utgangspunktet avgjør hvem som må bære virkningen av forsinkelsen. Siden det 
er totalentreprenøren som har ansvaret for prosjekteringen må han selv bære konsekvensene 
av feil i denne.14 Det betyr at om det underveis i prosjektet skulle vise seg at prosjekteringen 
har mangler som påvirker fremdriften, har han ikke krav på lengre byggetid. Om han må for-
sere arbeider for å møte kontraktens frister må han også gjøre dette for egen regning.  
 
1.4 Rettskildebilde og begrunnelse for anvendelsen av NS 8407 
Det vil altså være en forskjell i totalentrepriser og utførelsesentrepriser med hensyn til hvilke 
fremdriftsforstyrrelser totalentreprenøren må overkomme for egen regning. Men dette skille i 
risikofordelingen, får imidlertid ikke så stor betydning i relasjon til oppgavens prinsipielle 
vurdering av fremdriftskonsekvenser. Oppgaven vil forutsette at det foreligger en endringssi-
tuasjon som byggherren i utgangspunktet har risikoen for. Standardene for de to entreprise-
forholdene har i stor grad sammenfallende reguleringer for virkningene av forskjellige end-
ringssituasjoner.  
 
Grunnen til at totalentreprisestandarden likevel er valgt som tema er at den innebærer en ny-
skapning i form av at byggherren kan forespørre totalentreprenøren en spesifisering av sitt 
fristforlengelseskrav.15 Dette er en viktig rettighet for byggherren hvis han har mange aktører 
han skal koordinere. Siden byggherren har et større koordineringsansvar i utførelsesentrepri-
ser kan det være et argument for at en slik rettighet også bør innføres for utførelsesentrepriser.  
 
Siden skillet mellom utførelses- og totalentreprise er mindre i relasjon til vilkårene for entre-
prenørens rett til fristforlengelse og byggherrens rett til forsering vil samme hensyn ofte gjøre 
seg gjeldende i de to standardene. Det betyr at både generell entrepriseteori og rettspraksis om 
utførelsesstandarden kan bidra som rettskildefaktorer under tolkningen av totalentreprisestan-
dardens bestemmelser.   
 
                                                
12  Nordtvedt(2013) s. 294. 
13  Jf. NS 8407 punkt 21.4, annet ledd som forutsetter et koordineringsansvar for byggherren.  
14  Konsekvensen av feilprosjektering er ikke direkte regulert i NS 8407. Men når totalentreprenøren har ansva-
ret bør det også forutsettes at han har risikoen. Feilen vil ofte også gi utslag på kontraktsgjenstanden slik at 
det utgjør en mangel etter punkt 42.  
15  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2.  
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Valget av totalentreprisestandarden vil imidlertid få en betydning for hvilke rettskilder som er 
direkte anvendelig for tolkning av standardens bestemmelser. Siden den gjeldende totalentre-
prisestandarden er av relativt ny dato er rettspraksis om denne begrenset. Men rettspraksis om 
den eldre versjonen av totalentreprisestandarden kan gi holdepunkter for gjeldende bestem-
melsers innhold.16  
 
Rent rettskildemessig vil juridisk teori ha relativ liten vekt som tolkningsfaktor. Men når di-
rekte rettspraksis er begrenset kan teori om den nye totalentreprisestandarden få større betyd-
ning. Dette forsterkes også ved at entreprisekontrakter ikke er underlagt noen generell lovre-
gulering.  
 
Punkt 2.2 i standarden oppstiller regler som får anvendelse ved motstrid mellom flere doku-
menter i en kontrakt, eller motstridende bestemmelser i samme kontraktsdokument. Bestem-
melsen gir imidlertid ingen avgjørende holdepunkter i oppgavens prinsipielle vurdering av 
totalentreprenørens rett til fristforlengelse og byggherrens rett til forsering. Reguleringen er 
ikke uttømmende slik at alminnelige kontraktstolkningsregler får anvendelse.  
 
Høyesterett har flere ganger tatt stilling til prinsippene for tolkning av entreprisekontrakter. I 
Rt.2012.1729 ble det påpekt at prinsippet om en objektivt fortolkning av avtaler mellom næ-
ringsdrivende får en særlig styrke i entrepriseforhold. Men i samme dom vises det også til 
Rt.2010.961 hvor det uttales at det objektiv fortolkning ikke innebærer at bestemmelsene 
«utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig språklig forståelse av bestemmelsen tilsier. 
Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle 
hensyn». 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16  Norsk Standard 3431 var forgjengeren til NS 8704.  
17  Jf. Avsnitt 44. 
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2 Fremdriftsplanen som styringsverktøy    
2.1 Fremdriftsplanens formål og funksjon 
Det overordnede tidsforløpet for fremdriften i et entrepriseprosjekt bestemmes gjennom kon-
traktens avtalte frister for ferdigstillelse. Partene vil som regel ha avtalt en sluttfrist for når 
tilvirkningen skal være ferdig.18 De kan også ha avtalt delfrister for milepæler underveis i 
prosjektet. Etter punkt 21.1 i standarden skal totalentreprenøren gjennomføre arbeidet under 
kontrakten til disse avtalte fristene. 
 
At totalentreprenøren skal gjennomføre arbeidet til avtalte frister sier egentlig ikke noe mer 
enn at avtalen mellom partene skal holdes. Fristene alene vil heller ikke gi en tilstrekkelig 
føring for fremdriften i entrepriseprosjekter av en viss størrelse. Begge parter har et behov for 
at det utarbeides en nærmere tidsplan for utførelsen av arbeidet. Standardens punkt 21.2 be-
stemmer at en slik fremdriftsplan som utgangspunkt skal utarbeides av totalentreprenøren 
senest 4 uker etter kontraktinngåelsen.19  
 
For totalentreprenøren er det nødvendig med en fremdriftsplan for å styre utførelsen av sine 
arbeider etter kontrakten. Avtalte frister bestemmer hvor lang tid han har på utførelsen av ak-
tivitetene, men han har et behov for nærmere detaljplanlegging innenfor disse rammene. De-
taljplanleggingen kan vise totalentreprenørens nærmere produksjonsopplegg. Avhengighets-
forhold til byggherrens ytelser skal alltid fremgå. Planen blir dermed sentral for totalentrepre-
nørens egen fremdriftshåndtering og bidrar til at han kan oppfylle sin forpliktelse til å møte 
kontraktens frister.  
 
Fremdriftsplanen vil ha en annen funksjon for byggherren. Den vil gi en oversikt over totalen-
treprenørens planlagte utførelse. Standarden forutsetter at byggherren skal kunne kontrollere 
totalentreprenørens fremdrift. 20 Fremdriftsplanen skal fungere som et rapporteringsgrunnlag 
for totalentreprenørens fremdriftsstatus og viser dermed om han kan møte avtalte milepæler.21 
På denne måten kan byggherren kontrollere og eventuelt iverksette tiltak når han ser avvik fra 
den planlagte fremdriften.  
 
Byggherren vil også ha en plikt til å koordinere prosjektet og alle aktørene involvert.22 Frem-
driftsplanen er hans primære verktøy for å etterleve denne plikten. Når fremdriftsplanen viser 
                                                
18  Nordtvedt(2013) s. 295. 
19  Ordlyden forutsetter at partene kan fravike dette jf. «Er ikke annet avtalt».  
20  Jf. bl.a. NS 8407 punkt 21.2 første ledd som sier at fremdriftsplanen skal «spesifiseres slik at fremdriften kan 
kontrolleres av byggherren».  
21  Se kapittel 2.3.  
22  Se kapittel 3.3.1. 
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totalentreprenørens tidspunkter for utførelse av ulike aktiviteter kan han arrangere aktørene 
han har engasjert på en hensiktsmessig måte.  
 
Selv om standarden legger opp til at det er totalentreprenøren som skal utarbeide en frem-
driftsplan for egen utførelse, må den likevel ta hensyn til at aktivitetene kan avhenge av andre 
aktørers ytelser. Punkt 21.2, første ledd bestemmer at fremdriftsplanen skal vise både «total-
entreprenørens ytelser og hvilke av byggherrens ytelser disse er avhengige av». Hva dette 
konkret innebærer må fastlegges etter en nærmere vurdering av prosjektet. Bestemmelsen 
forutsetter imidlertid klart at fremdriftsplanen viser avhengighetsforholdet mellom totalentre-
prenørens og byggherrens aktiviteter.23  
 
I entrepriseprosjekter med mange aktører vil totalentreprenørens aktiviteter i stor grad kunne 
være avhengig av ytelser fra andre. Standardens referanse til byggherrens ytelser inkluderer 
bidrag fra alle aktørene han har engasjert. 24 Det betyr at fremdriftsplanen må vise avhengig-
hetsforhold til for eksempel sideentreprenører og leverandører som byggherren har kontrakter 
med. Slik nødvendig informasjon må byggherren fremskaffe når totalentreprenøren ber om 
det.25 I prosjekter med flere aktører fordrer utarbeidelsen av fremdriftsplanen følgelig et sam-
arbeid mellom totalentreprenøren og byggherren. 
 
At slike avhengighetsforhold fremgår i fremdriftsplanen er sentralt for at den skal fylle en 
funksjon som styringsverktøy for begge partene. Totalentreprenøren kan være avhengig av 
byggherrens medvirkning for oppstart eller utførelse av aktiviteter. Fremdriftsplanen vil da 
også vise byggherren når han må sine forpliktelser på plass. Avhengighetsforholdene mellom 
aktiviteter bidrar samtidig til at byggherren kan koordinere ytelsene til ulike aktører.  
 
2.2 Fremdriftsplanens bindende karakter  
Selv om fremdriftsplanen skal fungere som et styringsverktøy for partene, er den ikke et kon-
traktsdokument.26 Den skal bare vise totalentreprenørens produksjonsopplegg samt eventuelle 
frister som allerede følger av partenes kontrakt.  
 
Totalentreprenøren vil derfor som utgangspunkt ikke være bundet av fremdriftsplanen i pro-
sjektsutførelsen. Innenfor partenes avtalte frister kan han omorganisere sine aktiviteter, for 
eksempel ved å bytte om rekkefølger i tilvirkningen for å tilpasse arbeider mot hverandre. At 
                                                
23  Nordtvedt(2013) s.299. 
24  Nordtvedt(2013) s.299. 
25  Jf. NS 8407 punkt 22.5.  
26  Jf. NS 8407 punkt 2.1 som lister opp hva som skal anses som kontraktsdokumenter.  
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de avtalte fristene setter begrensninger for eventuell omrokkering følger ikke av fremdrifts-
planen selv, men at fristene er plikter etter kontrakten.   
 
Til tross for at fremdriftsplanen ikke er et kontraktsdokument vil den likevel spille en rolle i å 
definere plikter med hensyn til fremdriften. På denne måten modifiseres utgangspunktet om at 
fremdriftsplanen bare har en funksjon som et styringsverktøy. Den kan dermed få kontrakts-
messige virkninger.  
 
Fremdriftsplanen skal angi frister for byggherrens medvirkning når partene ikke har avtalt 
dette ved kontraktsinngåelsen.27 Dermed kan totalentreprenørens utarbeidelse av fremdrifts-
planen medføre bindende frister for byggherren. Leverer han ikke innenfor fristene vil det 
foreligge forsinkelse som han har risikoen for.28  
 
Videre kan også totalentreprenørens opprinnelige utforming av fremdriftsplanen sette grenser 
for hvilken omorganisering av egne aktiviteter han kan foreta seg. Etter standarden har total-
entreprenøren en plikt til å samordne seg med alle aktørene i prosjektet.29 Denne samord-
ningsplikten kan medføre begrensninger på hvilken grad av endringer han kan gjøre i sine 
aktiviteter opp mot de avtalte fristene. Plikten til å samordne innebærer at han både ved utar-
beidelsen av fremdriftsplanen og underveis i prosjektet må ta hensyn til de øvrige aktørenes 
aktivitetsutførelse. Dette innebærer at han kan være avskåret fra å foreta rokkeringer i produk-
sjonsopplegget.30    
 
Ved siden av dette kan fremdriftsplanen være et viktig moment ved tolkningen av partenes 
rettigheter og plikter etter kontrakten. Den vil gjerne være partenes primære holdepunkt for 
om totalentreprenøren skal innvilges en forlengelse av fremdriftsfristene.31 Dette skyldes at 
det ofte er partenes håndfaste dokumentasjon for hvilken påvirkning på fremdriften en end-
ringssituasjon vil ha.  
 
I tillegg kan fremdriftsplanen være en tolkningsfaktor for hvorvidt byggherren har adgang til å 
pålegge en forsering av totalentreprenørens arbeider.32 Den kan vise om forsering er praktisk 
mulig for totalentreprenøren ved å angi absolutte avhengighetsforhold, men også om det fin-
nes rom for forskyvning av frister til et tidligere tidspunkt.   
                                                
27 Jf. NS 8407 punkt 22.5, annet ledd.   
28  Se kapittel 3.3.3. 
29  Jf. NS 8407 punkt 21.4, første ledd.  
30  Se kapittel 3.3.2.    
31  Se kapittel 5.2.  
32  Se kapittel 7. 
9 
 
 
Det skal nevnes at fremdriftsplanens innhold kan være mindre detaljert enn det totalentrepre-
nøren har behov for å kunne styre egen fremdrift. Totalentreprenøren kan utarbeide interne 
planer som har høyere grad av spesifikasjon enn hva standarden krever.33 Så lenge slike pla-
ner ikke fremlegges byggherren er de imidlertid ham uvedkommende. På denne måten vil en 
slik plan heller ikke få betydning for partenes plikter og rettigheter under kontrakten.   
 
2.3 Fremdriftstaus og varsling om avvik  
Siden fremdriftsplanen er ment å fungere som et verktøy for styring under hele prosjektet 
etablerer standarden en informasjons- og varslingsplikt for totalentreprenøren i punkt 21.3. 
Som utgangspunkt skal han hver fjerde uke informere byggherren om fremdriftsstatus etter 
den opprinnelige fremdriftsplanen.  
 
Foreligger det «avvik av betydning» fra gjeldende fremdriftsplan må totalentreprenøren varsle 
byggherren om dette, uten ugrunnet opphold. Etter ordlyden foreligger varslingsplikten både 
ved aktuelle og potensielle avvik.34 Dette betyr at han også må varsle hvis han ser at en for-
styrrelse i prosjektet kan medføre at den opprinnelige fremdriftsplanen ikke kan følges. 
 
Hva som utgjør et avvik kan stille seg forskjellig avhengig av hvor detaljert fremdriftsplanen 
er utformet. Har planen et høyt detaljnivå vil det på grunn av entrepriseoppdrags dynamiske 
karakter ofte vise seg avvik. Men varslingsplikten vil derimot bare oppstå når avvikene er «av 
betydning».  
 
Terskelen for varsling kan ikke angis generelt. Etter ordlyden relaterer varslingsplikten seg til 
alle betydningsfulle fremdriftsavvik, ikke bare avtalte frister og angitte milepæler. Dette betyr 
at alle forsinkelser i fremdriftsplanens aktiviteter er potensielt varslingspliktig. Avvik i frem-
driften frem til de avtalte fristene kan påvirke produksjon og leveranse fra andre aktører slik at 
avviket får en betydning for fremdriften til hele prosjektet.    
 
Varslingsplikten er videre objektiv i den forstand at det ikke skilles mellom hvem av partene 
som bærer risikoen for avviket. Totalentreprenøren må dermed varsle om alle avvik som med-
fører at gjeldende fremdriftsplan ikke kan følges, uavhengig om det skyldes at han selv er 
forsinket i sin utførelse eller om avviket følger av manglende ytelser fra andre aktører.   
 
                                                
33  Jf. NS 8407 punkt 21.2 første ledd som sier at fremdriftsplanen skal «spesifiseres slik at fremdriften kan 
kontrolleres av byggherren». 
34  Jf. NS 8407 punkt 21.3 annet ledd som gjelder der «det oppstår eller vil kunne oppstå avvik av betydning».  
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Standarden oppstiller ingen virkning av varslingen. Som utgangspunkt er formålet å gi bygg-
herren informasjon slik at han kan iverksette eventuelle tiltak mot avviket.35 Dette betyr at en 
varsling fra totalentreprenøren om at tidsforløpet er, eller kan bli, forsinket ikke i seg selv vil 
lede til noen endring av fremdriftsplanen.  
 
Det er imidlertid nødvendig at fremdriftsplanen oppdateres i tråd med avvikene som rapporte-
res. Ellers vil den ikke fungere som et styringsverktøy. Som det senere skal redegjøres for kan 
byggherren kreve at fremdriftsplanen revideres når den ikke utgjør et hensiktsmessig rappor-
teringsgrunnlag.36  
 
Varslingen medfører heller ikke noe forlengelse av totalentreprenørens frister selv om avviket 
skyldes forsinkelse på byggherrens side. Dersom totalentreprenøren mener at byggherren har 
risikoen for avviket, må han spesifikt fremsette et fristforlengelseskrav. Dette er uttrykkelig 
sagt i punkt 21.3 annet ledd, som bestemmer at krav om fristforlengelse skal «varsles og be-
handles etter bestemmelsene i kapittel VII.»  
 
Standardens kapittel VII inneholder blant annet et varslingssystem av fristforlengelseskrav, 
med skjønnsmessige frister og innholdskrav.37 Totalentreprenøren må altså alltid følge den 
angitte fremgangsmåten om han ønsker en forlengelse av de avtalte fristene. Fremsetter imid-
lertid totalentreprenøren et fristforlengelseskrav i avviksvarselet vil dette oppfylle standardens 
krav om nøytral varsling.38 Dette betyr at totalentreprenøren ikke trenger å varsle to ganger. 
Varsel om avvik som inneholder fristforlengelseskrav fører partene inn i prosessen om frist-
forlengelseskrav som standarden pålegger partene. 
 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse skal fremdriftsplanen justeres tilsvarende.39 På 
denne måten vil partene ha en oppdatert plan for de eventuelle ansvarsbetingende frister. 
Denne justeringen er imidlertid forskjellig fra byggherrens krav om planrevidering.  Forskjel-
len på justering og revidering av fremdriftsplanen, samt den ulike virkningen for partene ut-
dypes nærmere under kapittel 4.4.   
 
                                                
35  Nordtvedt(2013) s. 301.  
36  Se kapittel 4.3.  
37  Se kapittel 5.3.  
38  Se kapittel 5.3.1. 
39   Jf. NS 8407 punkt 21.2, tredje ledd. 
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3 Fremdriftsplanens innhold 
3.1 Oversikt  
Som nevnt under kapittel 2.2 kan fremdriftsplanen være partenes primære holdepunkt når man 
skal vurdere hvorvidt endringssituasjoner påvirker fremdriften i prosjektet. For å analysere 
virkningen på fremdriften av slike forhold er det hensiktsmessig å si noe om hvordan den opp-
rinnelige fremdriftsplanen utarbeides og dens nærmere innhold.  
 
I totalentrepriser er det totalentreprenøren som utarbeider fremdriftsplanen da det er han som 
hovedsakelig står for prosjekteringen av tilvirkningen.40 Det betyr at det er totalentreprenøren 
som i utgangspunktet planlegger egen fremdrift og utførelse under hensyntagen til de kon-
traktsfastsatte frister. Men han må ved utarbeidelsen også oppfylle standardens krav til inn-
hold.  
 
Totalentreprenørens planlegging av prosjektet vil relatere seg til hans egne ytelser. I delte 
entrepriser med flere totalentreprenører vil alle tilvirkerne måtte utarbeide en fremdriftsplan. 
Det er byggherren som må koordinere disse mot hverandre. Han må derfor fremskaffe det 
totalentreprenøren trenger av nødvendig informasjon om de øvrige entreprisene. Totalentre-
prenøren må likevel, innenfor visse grenser, samordne sin fremdrift med alle aktørene i hele 
prosjektet. Samspillet mellom totalentreprenørens samordningsplikt og byggherrens koordine-
ringsplikt redegjøres nærmere under punkt 3.3.  
 
3.2 Standardens krav til fremdriftsplanens innhold  
3.2.1 Kontrakten som utgangspunkt 
Punkt 21.2 i standarden bestemmer hva totalentreprenørens fremdriftsplan skal inneholde. 
Overordnet må totalentreprenøren ved utarbeidelse av fremdriftsplanen holde seg innenfor 
«de rammer som er angitt i kontrakten».41 Kontrakten vil med andre ord være utgangspunktet 
for tidsforløpet når planen skal utarbeides.  
 
Etter ordlyden gir ikke dette mer veiledning enn at fremdriftsplanen må legge til grunn hva 
partene har avtalt. Punkt 2.1 angir hva som skal anses som kontraktsdokumenter, og dermed 
hvilke opplysninger totalentreprenøren må forholde seg til. Partene kan ha avtalt oppstart og 
sluttføring av prosjektet som vil bestemme lengden på kontraktsperioden.  
 
                                                
40  Jf. NS 8407 punkt 21.2. 
41  Jf. NS 8407 Punkt 21.2, første ledd, siste setning.  
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Fremdriftsplanen skal som nevnt vise både totalentreprenørens ytelser og hvilke av byggher-
rens ytelser disse er avhengige av.42 Totalentreprenørens ytelser vil fremgå av kontrakten. 
Byggherrens ytelser kan også være definert gjennom kontrakten, men dette trenger ikke nød-
vendigvis være tilfelle.43  
 
Etter 21.2 annet ledd må fremdriftsplanen vise «alle hovedaktiviteter i prosjektgjennomfø-
ringen». Dette er en henvisning til totalentreprenørens ytelser og fungerer således som en 
nærmere angivelse av kravet til innhold etter første ledd.44 Bestemmelsen lister videre opp 
eksempler som «prosjektering, rigging, riving, utførelse, testing, innregulering, prøvedrift og 
overtakelse.»  
 
Totalentreprenøren må således tidfeste og angi de enkelte aktivitetene han er forpliktet til å 
gjennomføre etter kontrakten. Avhengighetsforhold kan bestemme rekkefølgen av aktivitete-
ne. Der det ikke foreligger avhengigheter står totalentreprenøren i utgangspunktet fritt til å 
planlegge slik han vil, innenfor de avtalte fristene. Opplistingen i punkt 21.2 annet ledd er 
ikke uttømmende slik at kontrakten mellom partene kan tilsi at andre aktiviteter må tas med.  
 
Utover å kreve at fremdriftsplanen skal «spesifiseres slik at fremdriften kan kontrolleres av 
byggherren», oppstiller standarden ingen krav til planens detaljnivå.45 Kravet til detaljregule-
ring vil altså avhenge av den enkelte kontrakts art. Naturlig nok kan enkle kontrakter, med få 
aktører, kreve færre detaljer enn store prosjekter som forutsetter et høyt nivå av samordning. 
Komplekse tilvirkningsforhold kan tilsi at totalentreprenøren må spesifisere i større grad enn 
bestemmelsens opplisting av eksempler. Det sentrale må være at spesifiseringen gir byggher-
ren anledning til å koordinere aktørene han har engasjert, samt en mulighet til å korrigere pla-
nen og optimalisere fremdriften ved eventuelle forstyrrelser i prosjektgjennomføringen.  
 
3.2.2 Dagmulktsbelagte milepæler og andre milepæler 
Et sentralt poeng er at fremdriftsplanen skal vise alle de viktige milepælene i prosjektet. Punkt 
21.1, annet ledd bestemmer at alle «dagmulktsbelagte milepæler» skal fremgå.  
 
Sluttfristen vil automatisk være dagmulktbelagt etter standardens punkt 40.2, første ledd. Kort 
sagt innebærer dagmulktsbelagte frister at entreprenøren vil måtte betale byggherren for hver 
dag han går ut over den avtalte sluttdatoen for byggingen. Har ikke partene avtalt en sluttdato 
følger det av samme punkt at denne skal fastsettes skjønnsmessig «basert på at totalentrepren-
                                                
42  Se kapittel 2.1. 
43  Se kapittel 3.3.3.  
44  Nordtvedt (2013) s. 300. 
45  Jf. NS 8407 punkt 21.1, annet ledd. 
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øren påbegynner utførelsen snarest mulig etter at kontrakten er inngått og gjennomfører ar-
beidet rasjonelt og uten unødvendig opphold.» 
 
Partene har også mulighet til å avtale erstatningssanksjonerte frister underveis. Dagmulktbe-
lagte delfrister kan effektivisere fremdriftsplanen som styringsverktøy da entreprenøren, og 
for så vidt byggherren, har et incitament til å følge den angitte fremdriften. Slike delfrister vil 
imidlertid ikke automatisk medføre erstatningsansvar. Etter standardens punkt 40.2, annet 
ledd vil delfrister bare være dagmulktsbelagte når det det er uttrykkelig avtalt.  
 
Fremdriftsplanen skal etter punkt 21.2, annet ledd også vise «andre viktige milepæler, som 
tett hus, byggherrebeslutninger og tidsrammer for eventuelle sideentreprenører.»  
 
Tett hus innebærer gjerne at en sentral fase i prosjektet er ferdig. På et slikt stadium kan akti-
viteter innendørs igangsettes. Dette tilsier at beslektede milepæler som er nødvendige forut-
setninger for oppstart av andre aktiviteter bør tas med.46 Dette kan for eksempel innebære 
ferdigstillelse av grunnmur eller reisverk.  
 
Når fremdriftsplanen ikke inneholder delfrister for slike milepæler er det i utgangspunktet 
totalentreprenøren som bestemmer tidspunktet i sin egen fremdriftsplan. Men aktiviteter kan 
avhenge av hverandre på en slik måte at han i prinsippet ikke har noen valgfrihet.  
 
Bestemmelsens eksempel på byggherrebeslutninger og tidsrammer for sideentreprenører vil 
være forhold som byggherren etter kontrakten har risikoen for.47 At slike forhold fremgår vil 
være sentralt for at planen kan brukes til å styre fremdriften når aktiviteter og aktører skal 
samordnes. Andre medvirkningsplikter for byggherren kan også være naturlig å ta med, og vil 
i noen tilfeller kreves.48 
 
3.3 Samordning og koordinering av aktørene i fremdriftsplanen 
3.3.1 Behovet for samordning  
Når prosjekter har flere aktører er samordning av samtlige aktiviteter viktig for optimal pro-
duktivitet i fremdriften. Skal fremdriftsplanen oppfylle begge parters behov, og overholdes, 
må den ta hensyn til andre aktørers bidrag og aktiviteter.  
 
Totalentreprenøren kan selv ha engasjert underentreprenører og egne leverandører. Han er 
ansvarlig for aktørenes bidrag og må organisere disse forsvarlig i fremdriftsplanen. Hvordan 
                                                
46  Nordtvedt(2013) s. 300.  
47  Se kapittel 3.3.2.   
48  Se kapittel 3.3.2. 
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dette koordineres er byggherren uvedkommende og totalentreprenøren står i utgangspunktet 
fritt i organiseringen så lenge planleggingen møter fremdriftsplanens frister.  
 
Men byggeprosjektet vil regelmessig ha andre aktører som er engasjert av byggherren. Deres 
aktiviteter kan påvirke totalentreprenørens arbeid, og omvendt. Standarden pålegger derfor 
totalentreprenøren i punkt 21.4, første ledd en samordningsplikt. Denne innebærer at han må 
«samordne sin fremdrift og utførelse med sideentreprenører og øvrige aktører i prosjektet».  
 
Totalentreprenørens samordningsplikt må ses i lys av byggherrens koordineringsplikt. Plikten 
fremgår ikke direkte av standarden, men det er likevel klart at byggherren må koordinere alle 
aktørene han engasjerer.49 Han kan ha kontrakter med flere totalentreprenører som i forhold til 
hverandre vil fungere som sideentreprenører. Videre kan byggherren ha ansvaret for ulike 
produktleveranser til prosjektgjennomføringen.   
 
3.3.2 Nærmere om totalentreprenørens samordningsplikt 
Byggherren har en samordningsplikt både ved utarbeidelse av fremdriftsplanen og under pro-
sjektgjennomføringen. Samordningsplikten vil altså få betydning i to relasjoner hva gjelder 
spørsmål om fremdrift.  
 
For det første innebærer plikten til at totalentreprenøren må ta hensyn til prosjektets øvrige 
aktører når han skal utforme fremdriftsplanen. Samordningsplikten stiller således krav til 
fremdriftsplanens innhold utover de opplistede vilkår i punkt 21.2 
 
Hvilken konkret konsekvens samordningskravet skal få for fremdriftsplan vil naturlig nok 
avhenge av den enkelte kontrakt. Er prosjektet en delt entreprise med mange totalentreprenø-
ren kan dette fordre en høy grad av samordning og stiller dermed tilsvarende krav til totalen-
treprenørens fremdriftsplan. Aktivitetene kan ha varierende grad av sammenheng og avheng-
ighet som kan få betydning for utformingen.  
 
I alle tilfeller må han gi aktørene tilstrekkelig tid til å utføre sine aktiviteter.50 Han må også 
strukturere planen slik at andre entreprenører og leverandører kommer til på byggeplassen.  
 
                                                
49  NS 8407 punkt 21.4, annet ledd forutsetter at byggherren skal koordinere prosjektets aktører. Etter punkt 
12.4 kan han delegere byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll til en av totalentreprenørene ved sær-
skilt avtale. Delegeringen medfører imidlertid ikke at totalentreprenøren gir avkall på retten til fristforlengel-
se eller vederlagsjustering for forhold som skyldes en administrerende sideentreprenør jfr. tredje ledd.  
50  Nordtvedt(2013) s. 305. 
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For det andre har totalentreprenøren en samordningsplikt under utførelsen av eget arbeid. Det-
te vil få konsekvenser i primært to tilfeller for totalentreprenørens egen fremdriftshåndtering. 
Som tidligere nevnt begrenser samordningsplikten hva totalentreprenøren kan foreta seg av i 
form av omorganisering av rekkefølgen på eget arbeid i gjeldende fremdriftsplan.51 Dispone-
ringen må ikke gå ut over andre aktører i prosjektet. For eksempel har ikke totalentreprenøren 
adgang til å utsette arbeider dersom det er nødvendig for andre aktører å ha dette ferdigstilt 
for å påbegynne sitt arbeid. Han kan heller ikke avvike sin fremdrift på en måte som forstyrrer 
de andre aktørenes arbeidsprosesser.  
 
Videre har totalentreprenøren en samordningsforpliktelse når det oppstår endringssituasjoner 
eller forstyrrelser i prosjektet. Dette kan få betydning for hans rett til fristforlengelse og hvor-
vidt han må finne seg i koordineringspålegg fra byggherren. Hvor langt plikten strekker seg 
redegjøres for under henholdsvis kapittel 5.2.3 og 7.3.2.  
 
Dersom totalentreprenøren forsømmer sin samordningsplikt kan dette lede til erstatningsan-
svar etter punkt 41. Et slikt erstatningsansvar er imidlertid betinget av at sideentreprenører 
eller andre av byggherrens medhjelpere blir forsinket. En nærmere redegjørelse ligger utenfor 
oppgavens rammer.  
 
3.3.3 Byggherrens medvirkningsplikt  
For at totalentreprenøren skal kunne utøve sin samordningsplikt i fastleggelsen av fremdrifts-
planen er det nødvendig at han har tilstrekkelig informasjon om ytelsene til de øvrige aktørene 
i prosjektet. Dette krever en form for medvirkning fra byggherren. En slik plikt til medvirk-
ning følger ikke direkte av noen enkeltbestemmelse i standarden, men er likevel klart forut-
satt.52  
 
Mye av byggherrens medvirkning kan være definert gjennom partenes avtalte. For eksempel 
vil leveranser av materialer og produkter alltid følge av kontrakt.53 Motsatt trenger informa-
sjon om sideentreprenører ikke følge av partenes kontraktsgrunnlag. Når byggherrens nærme-
re medvirkning ikke følger av kontrakten gjelder punkt 22.5. Første ledd bestemmer at total-
entreprenøren så snart som mulig etter kontraktsinngåelsen skal «informere byggherren om 
hvilke opplysninger og hvilket grunnlagsmateriale» han skal fremskaffe. Videre skal han også 
gi beskjed om «det som ellers er nødvendig for gjennomføring av arbeidet under kontrakten».  
 
                                                
51  Se kapittel 2.2.  
52  Jf. NS 8407 punkt 22.5 som forutsetter en medvirkningsplikt for byggherren.  
53  Jf. NS 8407 punkt 22.4, første ledd.  
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Byggherrens opplysninger og grunnlagsmateriale kan være av forskjellig art. Det kan for ek-
sempel dreie som tillatelser til bygging og tilkomst, eller beslutninger som totalentreprenøren 
trenger for å anslå når han kan starte opp sin utførelse. Videre kan det omhandle koordinering 
av andre aktører, så som opplysninger om sideentreprenører og koordineringsplaner. Opplys-
ningene vil bidra til at totalentreprenøren kan planlegge aktivitetene i fremdriftsplanen.  
 
Hvis partene ikke har avtalt fristene for når byggherren skal medvirke, skal det fremgå av 
totalentreprenørens fremdriftsplan.54 Det er altså opp til totalentreprenøren å angi når han 
trenger byggherrens medvirkning, og fristene vil være bindende for byggherren.55 Helt fritt 
står han imidlertid ikke, fristene må være rimelige. Fremdriftsplanen må derfor utarbeides slik 
at byggherren gis tilstrekkelig tidsrom til å yte sin medvirkning. 
 
Selv om partene skulle ha avtalt fristene for byggherrens ytelser, må likevel fremdriftsplanen 
vise hvilke av byggherrens ytelser totalentreprenørens ytelser er avhengige av.56 Dette er nød-
vendig for å ivareta byggherrens behov og plikt til koordinering.   
 
Dersom byggherren ikke etterlever sin medvirkningsplikt kan dette få konsekvenser for total-
entreprenørens fremdriftsplan. Etter omstendighetene kan dette være en situasjon som beretti-
ger totalentreprenøren en fristforlengelse.  
 
3.4 Spillerom i fremdriftsplanen  
Når fremdriftsplanen er ferdig utarbeidet vil totalentreprenøren ha forskjellig grad av spille-
rom for utførelsen av sine aktiviteter, avhengig av den konkrete utformingen. Planen kan ha 
større eller mindre marginer for ferdigstillelse av arbeidet innenfor de angitte fristene. Den 
kan være stram i den forstand at nesten hver enkelt forstyrrelse i prosjektet får konsekvenser 
for fremdriften, mens den kan også ha større spillerom for arbeidsutførelsen. 
 
I teorien omtales ofte spillerom for arbeidsutførelsen som «slakk».57 Større slakk i fremdrifts-
planen kan innebære at totalentreprenøren har mulighet til å unngå forsinkelser ved å stramme 
inn den opprinnelige planlagte fremdriften. Når totalentreprenøren selv har risikoen for for-
sinkelsen kan han således bruke denne tiden til å innhente egen forsinkelse. Men slik tilgjeng-
elig tid kan også bety at totalentreprenøren har mulighet til å unngå forlengelse av fremdrifts-
                                                
54  Jf. NS 8407 punkt 22.5 annet ledd.  
55  Giverholt(2012) s. 342. 
56  Jf. NS 8407 punkt 21.2.  
57  Se f.eks. Barbo(1997) s.397 , Kolrud(2004) s.300, Giverholt(2012) s.507 , Nordtvedt (2012) s.480. 
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planens frister. Hvorvidt slakken skal få betydning for fristforlengelsen drøftes nærmere under 
totalentreprenørens rett til fristforlengelse.58  
 
Avhengighetsforhold mellom forskjellige aktiviteter vil vise seg i en såkalt kritisk linje. Kri-
tisk linje kan beskrives som «den serien av avhengige aktiviteter som har lengst varighet, og 
som derfor blir bestemmende for prosjektets totale varighet».59 Med andre ord vil fremdrifts-
planens kritiske linje bestemme sluttdatoen for prosjektet. På kritisk linje vil det ikke finnes 
noe ekstra slakk for totalentreprenrøens arbeidsutførelse. Dersom totalentreprenøren innvilges 
fristforlengelse i en aktivitet på kritisk linje må sluttdatoen nødvendigvis påvirkes.  
 
Som det senere skal redegjøres for kan den kritiske linjen få betydning for hvorvidt totalen-
treprenrøren skal innvilges en fristforlengelse.60 Men på grunn av entrepriseforholds dyna-
miske karakter vil ikke kritisk linje være en etablert størrelse som ligger fast gjennom hele 
prosjektet. Prosjektets utvikling kan således få betydning for kritisk linje, og dermed totalen-
treprenørens rett til fristforlengelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
58  Se kapittel 5.5.3. 
59  Helland(2010) s. 251. 
60  Se kapittel 5.2.2.  
18 
 
4 Forhold som kan påvirke planlagt fremdrift   
4.1 Årsaker til endringer i fremdriften 
Det kan oppstå situasjoner underveis i tilvirkningen som endrer forutsetningene for frem-
driftsplanens hypotetiske hendelses-og tidsforløp. Bakgrunnen for slike endringssituasjoner 
kan være forskjellig.  
 
Det kan oppstå et faktisk behov eller ønske om å endre prosjektgjennomføringen, både for 
totalentreprenøren og byggherren. At det foreligger en adgang til å gjøre slike endringer un-
derveis er viktig på grunn av entrepriseforholds karakter. Prosjektet foregår gjerne over lenger 
tid og intrikate samspill i prosjekter med flere aktører forutsetter nærmest at partene må gjøre 
tilpasninger underveis.  
 
På grunn av dette er byggherren gitt en ensidig, om enn ikke ubetinget, rett til å gå inn å endre 
totalentreprenørens kontraktsforpliktelser ved å pålegge han å utføre arbeider annerledes eller 
endre kravene til produktet. Han kan også ha behov for å omlegge totalentreprenenørens ar-
beid for å koordinere flere aktører mot hverandre.  
 
Videre har også totalentreprenøren selv en adgang til i å omorganisere sine aktiviteter for å 
tilpasse fremdriften ettersom prosjektet forløper. Men som nevnt må omorganiseringen holde 
seg innenfor rammene av de avtalte fristene og hans plikt til å samordne.61 Han kan omorga-
nisere hvis han finner at fremdriften kan struktureres på en bedre måte og dermed optimalise-
re fremdriften.  
 
Det kan imidlertid dukke opp forstyrrelser i prosjektet som følge av svikt i aktørenes ytelser, 
eller forholdene den skal gjennomføres i. Dette kan gjøre at prosjektgjennomføringen må end-
res for å tilpasse seg fremdriftens sviktende forutsetninger. Som fremstillingen så langt har 
vist vil byggherren gjennomgående måtte yte noe som er nødvendig for totalentreprenørens 
gjennomføring av entreprisen. Svikter byggherren i sin medvirkning kan det påvirke totalen-
treprenørens fremdrift hvis oppstart eller utførelse av hans aktiviteter avhenger av byggher-
rens ytelse. Totalentreprenøren kan også selv ha lagt gale forutsetninger til grunn for sin pro-
sjektutførelse.  
 
Utenforliggende omstendigheter kan også forstyrre prosjektgjennomføringen slik at frem-
driftsplanen ikke kan følges. Værforhold kan medføre at totalentreprenøren ikke kan gjen-
nomføre etter normert fremdrift, og overstiger værforholdet en viss terskel kan det utgjøre 
                                                
61  Se kapittel 3.3.3.  
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force majeure. Et annet eksempel er at grunnforholdene for prosjektutførelsen viser seg anner-
ledes, slik at andre metoder eller lenger tid må brukes.  
 
Når fremdriften blir utsatt for slike endringer eller forstyrrelser må prosjektarbeidet tilpasses. 
Hvem som må bære konsekvensene for virkningene av endringssituasjonen følger som ut-
gangspunkt av standardens risikofordeling.  
 
Punkt 33 regulerer hvilke forhold totalentreprenøren kan kreve fristforlengelse for. Etter 
punkt 33.1 vil alle forhold byggherren har risikoen for utgjøre et fristforlengelsesgrunnlag. 
Ved siden av dette har han etter punkt 33.3 en potensiell rett til fristforlengelse ved force ma-
jeure.  
 
Neste kapittel vil kort gjøre rede for hvilke forhold som kan gi totalentreprenøren en rett til 
fristforlengelse. Det er hensiktsmessig å belyse dette for forståelsen av når totalentreprenøren 
har rett til fristforlengelse.  
 
For at fremdriftsplanen skal fortsette å fungere som et styringsverktøy bør den også tilpasses 
endringen av arbeid og fremdrift. Hvilke virkninger fremdriftsforstyrrelser medfører for frem-
driftsplanen redegjøres for under kapittel 4.3. 
 
4.2 Forhold som kan gi totalentreprenøren en rett til fristforlengelse 
4.2.1 Pålegg om endring  
Totalentreprenøren kan etter bokstav a i punkt 33.1 ha krav på fristforlengelse hvis han utset-
tes for «endringer» etter punkt 31 og 32. Dette er en henvisning til byggherrens rett til å på-
legge totalentreprenøren endringer.  
 
Punkt 31.1 bestemmer at «Byggherren ved endringsordre kan pålegge totalentreprenøren end-
ringer».62 Endringsordre er den regulære måten for byggherren å endre totalentreprenørens 
arbeid eller fremdrift.   
 
Byggherren trenger ikke begrunne hvorfor han ønsker at totalentreprenøren skal utføre arbei-
det annerledes. Den kan gå ut på at totalentreprenøren skal yte noe i tillegg eller i stedet for 
det opprinnelige avtalte arbeidet, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres 
eller at avtalte ytelser skal utgå. 63  
                                                
62  Standarden oppstiller i punkt 31.3 et skriftlighetskrav samt at byggherren må forklare at endring kreves, og 
hva endringen går ut på. Den må utstedes av en representant for byggherren eller en med slik fullmakt. 
Hvem som er byggherrens representanter er definert i punkt 9.  
63  Jf. NS 8407 punkt 31.1, annet ledd.  
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Totalentreprenøren blir etter punkt 31.3, annet ledd i utgangspunktet forpliktet til å utføre end-
ringsarbeidet når han mottar endringsordren. Men standarden oppstiller begrensninger ved at 
endringsordren må stå i sammenheng med kontrakten og ikke være av vesentlig annen art enn 
det partene har avtalt. Den kan heller ikke utgjøre mer enn 15% netto i tillegg til kontrakt-
summen. 64 En nærmere drøftelse av byggherrens endringskompetanse faller utenfor oppga-
vens tema.  
 
Når byggherren utsteder en endringsordre erkjenner han at pålegget representerer en endring 
av totalentreprenørens kontraktsforpliktelser. Men det hender også at han mottar pålegg fra 
byggherren uten en formell endringsordre. Såkalte irregulære endringer må totalentreprenøren 
etter punkt 32.1 også iverksette, selv om han mener det representerer en endring av kontrak-
ten.65 På denne måten blir fremdriften opprettholdt selv om det er uenighet om hvorvidt på-
legget representerer en endring og eventuelt hvilke virkninger denne skal ha.  
 
For å kunne påberope seg at det aktuelle pålegget innebærer en endring av kontraktsforpliktel-
sene må totalentreprenøren etter punkt 32.2 varsle byggherren, uten ugrunnet opphold. Kon-
sekvensen av at han ikke varsler er at pålegget formelt anses som en del av kontrakten. Han 
har dermed ikke noe grunnlag for å kreve fristforlengelse, selv om fremdriften hans åpenbart 
skulle påvirkes. Hagstrøm uttrykker situasjonen ved at «Entreprenøren får ikke krav på for-
lenget byggetid med mindre han i tide har klart å fange opp at byggherrens pålegg er en end-
ring og har aktivert endringssystemet».66 
 
Byggherren må svare på totalentreprenørens påberopelse av endring.67 Han kan erkjenne at 
det foreligger en endring av totalentreprenørens kontraktsforpliktelser ved å utstede en end-
ringsordre, eller frafalle pålegget mot å utstede endringsordre for allerede utført arbeid.68 Er 
han uenig at det foreligger en endring må han avslå totalentreprenørens krav. Totalentreprenø-
ren må utføre arbeidet uansett hva byggherren svarer. Foreligger det uenighet må han ta aktive 
skritt for å kreve spørsmålet avgjort. 69 
 
                                                
64  Jf. NS 8407 punkt 31.1, tredje ledd.  
65  En forutsetning for at totalentreprenøren er forpliktet er at pålegget er gitt av en person med myndighet opp-
listet i punkt 32.1 litra a eller b, eller at det fremgår av dokumenter utarbeidet av byggherren jf. litra c. 
66  Hagstrøm(1997) s. 30.  
67  Jf. NS 8407 punkt 32.3 
68  Jf. NS 8407 punkt 32.3, litra a og c.  
69  Jf. NS 8407 punkt 35. 
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Unnlater byggherren å svare på entreprenørens varsel anses pålegget som en endring av kon-
trakten.70 Totalentreprenøren vil da ha et grunnlag for å fremme et eventuelt fristforlengelses-
krav. Men dette medfører ikke en automatisk forlengelse av fristene. Punkt 33 krever at han 
fremsetter et krav om fristforlengelse, og han påvise at det foreligger et hinder på fremdrif-
ten.71 
 
4.2.2 Forhold som byggherren har risikoen for  
Byggherren har risikoen for egen kontraktsoppfyllelse. Etter punkt 33.1, bokstav b kan total-
entreprenøren derfor ha en rett til fristforlengelse ved «forsinkelse eller svikt ved byggherrens 
ytelser etter punkt 22, 23 og 24».  
 
Svikter byggherren å skaffe nødvendig råderett og tilkomst til eiendommen har han etter 
punkt 22 risikoen for dette. Han bærer etter samme punkt også risikoen for at hans leveranser 
er i henhold til avtalen og at han medvirker innenfor fremdriftsplanens frister. Etter punkt 23 
legger standarden som utgangspunkt risikoen for forhold ved grunnen til byggherren. Han har 
også risikoen for egne valg av løsninger og annen prosjektering som følger av avtalen mellom 
partene jfr. punkt 24.   
 
Videre kan totalentreprenørens arbeid påvirkes av «andre forhold byggherren har risikoen 
for». Det er således standardens risikofordeling som bestemmer hvilke forhold som er poten-
sielle fristforlengelsesgrunnlag for totalentreprenrøen. En nærmere drøftelse av hvilke forhold 
byggherren har risikoen for faller utenfor rammene av oppgaven.  
 
Svikt i slike forhold som byggherren har risikoen for kan representere fremdriftsavvik som 
totalentreprenøren må varsle etter punkt 21.3. Men som nevnt medfører slik varsling ingen 
virkning i relasjon til partenes plikter og rettigheter.72  
 
Etter punkt 25.1.1 er imidlertid totalentreprenøren pliktig til å undersøke byggherrens ytelser 
og andre forhold byggherren har risikoen for. Han blir etter punkt 25.1.2 også forpliktet til å 
varsle når slike forhold kan forstyrre hans arbeid under kontrakten. Gjør han ikke dette kan 
byggherren kreve erstatning for tap han lider. Svikt i forhold byggherren har risikoen vil da 
heller ikke utgjøre fristforlengelsesgrunnlag, selv om det har potensielle virkninger for frem-
driften.  
 
                                                
70  Jf. NS 8407 punkt 32.3 annet ledd.  
71  Se kapittel 5.2 og 5.3 for disse vilkårene.  
72  Se kapittel 2.3.  
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Byggherren får en plikt til å svare på varslingen, men i motsetning til endringspålegg fra 
byggherren finnes det ingen mekanisme for å avklare uenigheter. Hva som skjer når byggher-
ren ikke svarer er heller ikke regulert. Unnlatt svar er imidlertid brudd på byggherrens med-
virkningsforpliktelser slikt at dette også kan utgjøre et fristforlengelsesgrunnlag.73  
 
På samme måte som for endringer pålagt av byggherren medfører ikke svikt i forhold bygg-
herren ha risikoen for i seg selv lenger byggetid. Punkt 25.1.2 sier at et krav om fristforlengel-
se må varsles og behandles etter punkt 33.  
 
4.2.3 Force Majeure  
Totalentreprenørens utførelse kan også utsettes for forstyrrelser i forholdene den gjennomfø-
res i. Totalentreprenøren har etter punkt 33.3 en mulig rett til fristforlengelse hvis prosjekt-
gjennomføringen utsettes for «forhold utenfor [partenes] kontroll».  
 
En redegjørelse av hva som utgjør forhold utenfor partenes kontroll faller utenfor oppgavens 
tema. Men det skal nevnes at utførelsen av arbeider ofte foregår utendørs. På denne måten kan 
arbeidsutførelsen bli særlig sensitiv hvis værforholdene endrer seg. Totalentreprenøren må 
tilpasse seg tyngre værforhold enn han kan ha forutsatt i fremdriftsplanen. Men ekstraordinæ-
re værforhold ligger utenfor hans risiko og kan gi han et krav på fristforlengelse. Videre kon-
staterer standarden at klassiske force majeure situasjoner som offentlige påbud og forbud, 
streik, lockout være utenfor partenes kontroll.74 
 
Standarden har ingen generell regulering av hvem som skal bære risikoen for force majeure. 
Men gjennom punkt 33.3 femte ledd fordeles risikoen mellom partene. Force majeure gir par-
tene rett til fristforlengelse, men ikke vederlagsjustering. Utsettes totalentreprenøren for force 
majeure har han derfor ansvaret for kostnadene situasjonen påfører fremdriften Byggherren 
må bære den tidsmessige konsekvensen hvis totalentreprenøren har rett til fristforlengelse. 
 
I likhet med de øvrige fristforlengelsesgrunnlagene må totalentreprenøren fremsette et frist-
forlengelseskrav for å ha rett til forlenget byggetid. Men som det skal redegjøres for nedenfor 
oppstiller standarden øvrige vilkår for at force majeure skal utgjøre et fristforlengelsesgrunn-
lag.75  
 
                                                
73  Giverholt(2012) s. 387. 
74  Jf. NS 8407 punkt 33.3.  
75  Se kapittel 5.2.1 og 5.2.5. 
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4.3 Endringssituasjonenes betydning for fremdriftsplanen  
Skal fremdriftsplanen fungere som et styringsverktøy for partene gjennom hele prosjektet er 
det nødvendig at den også tilpasses endringssituasjonene som oppstår. Hvis de opprinnelige 
forutsetningene for fremdriften endres bør fremdriftsplanen tilpasses deretter.  
 
Hvis et av forholdene som nevnt i kapittel 4.2 gir totalentreprenøren et krav på fristforlengelse 
skal fremdriftsplanen etter punkt 21.2 justeres tilsvarende, forutsatt at kravet er varslet i tide. 
Han er også forpliktet til å foreta en slik justering, og dermed ivaretas funksjonen for begge 
parter. Totalentreprenøren vil ha et realistisk styringsinstrument, mens byggherren gis en 
oversikt for å vurdere om fristforlengelsen påvirker andre aktører slik at han må koordinere 
prosjektet på en annen måte.  
 
Oppstår det endringssituasjoner som ikke berettiger totalentreprenøren en fristforlengelse vil 
de avtalte fristene som følger av fremdriftsplanen fortsette å gjelde. Men selv om totalentre-
prenøren må bære eventuelle konsekvenser for fremdriften kan det likevel innebære at frem-
driftsplanens frister faktisk ikke kan etterleves. Fremdriftsplanen bør gjenspeile dette hvis 
funksjonen som styringsverktøy skal opprettholdes. Etter punkt 21.3 kan byggherren derfor 
kreve planrevidering når den faktiske fremdriften «avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en 
slik grad at planen ikke lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot.»  
 
Totalentreprenørens justering av fremdriftsplan og revidering etter krav fra byggherren inne-
bærer altså ikke det samme. En justert fremdriftsplan reflekterer forlengelsen av de avtalte 
fristene. Dette forutsetter igjen et berettiget fristforlengelsesgrunnlag. En revidert fremdrifts-
plan viser totalentreprenørens virkelige fremdrift, men planrevisjonen «innebærer kun at 
grunnlaget for rapportering og varsling endres.» 76 Dette knytter seg til totalentreprenørens 
varslingsplikt om fremdriftsstatus.77 Det vil ikke være noe poeng å rapportere mot en plan 
som ikke viser hva som faktisk skjer i prosjektet.  
 
I praksis betyr skillet at partene må arbeide med to tidsfremstillinger. Den reviderte frem-
driftsplanen vil være retningsgivende for totalentreprenørens faktiske fremdrift, og slik infor-
masjon kan være avgjørende for byggherren og andre aktører i prosjektet. Men totalentrepre-
nøren kan ha misligholdt kontrakten selv om han møter den reviderte fremdriftsplanen. De 
justerte fristene vil vise hvorvidt totalentreprenøren er forsinket etter kontrakten, og danner 
grunnlaget for fremsettelse av eventuelle dagmulktskrav fra byggherren.78  
 
                                                
76  Jf. NS 8407 punkt 21.3, tredje ledd.  
77  Se kapittel 2.3.  
78  Se kapittel 3.2.1 for når byggherren har krav på dagmulkt.  
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5 Når gir endringssituasjonene totalentreprenøren en rett til 
fristforlengelse? 
5.1 Oversikt  
Når risikoen i situasjonene nevnt i kapittel 4.2 materialiserer seg har totalentreprenøren en 
potensiell rett til fristforlengelse. Dette betyr at han kan få lenger tid til å fullføre sine aktivite-
ter enn hva partene opprinnelig har avtalt. Men av standarden følger både materielle og pro-
sessuelle vilkår for slik justering.  
 
Foruten å bestemme hvilke situasjoner som gir rett til fristforlengelse inneholder punkt 33.1 
og 33.3 et krav om at forholdet hindrer totalentreprenørens fremdrift. Noen endringssituasjo-
ner påvirker ikke den planlagte fremdriften. Totalentreprenøren kan likevel ha krav på kom-
pensasjon i form av en vederlagsjustering, men dette faller utenfor oppgavens tema. 79  
 
Poenget med et krav om hindring kan begrunnes i formålet med fristforlengelse. Totalentre-
prenøren har en rett til forlenget byggetid når han på grunn av forhold han ikke har risikoen 
for ikke kan utføre sine aktiviteter innenfor fremdriftsplanens tidsrammer, med normal res-
sursinnsats. For eksempel trenger ikke pålegg om endring av et flisbelagt gulv utgjøre et hin-
der på fremdriften hvis de nye flisene er like tilgjengelig som de opprinnelige. Om totalentre-
prenøren kan jobbe i sin planlagte fremdrift vil det ikke oppstå forsinkelser, og følgelig risike-
rer han ikke dagmulktskrav.  
 
Standarden oppstiller imidlertid ikke noe krav om at fristen må være dagmulktsbelagt for å 
kunne forlenges. Punkt 33 taler kun om fristforlengelse. Etter ordlyden må det legges til grunn 
at totalentreprenøren som utgangspunkt har adgang til å kreve forlengelse av alle avtalte fris-
ter.  
 
Ved siden av kravet om hindring oppstiller standarden en tvungen prosess for varsling av kra-
vet. De prosessuelle bestemmelsene er like for alle fristforlengelsesgrunnlagene slik at frem-
gangsmåten vil være den samme uavhengig av hva slags situasjon som har påvirket fremdrif-
ten.  
 
Konsekvensen av at totalentreprenøren ikke følger standardens foreskrevne fremgangsmåte er 
at han kan tape fristforlengelseskravet. Den praktiske konsekvensen av slik preklusjon blir at 
                                                
79  Etter NS 8407 punkt 34.1 kan totalentreprenøren også ha rett til vederlagsjustering ved endringspålegg fra 
byggherren, svikt i byggherrens ytelser og økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er 
en nødvendig følge av de to første forholdene.  
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han må forsere arbeidet for egen regning hvis han vil unngå forsinkelse som kan medføre 
dagmulktskrav.  
 
5.2 Materielle vilkår for fristforlengelse 
5.2.1 Innledning  
Punkt 33.1 gir totalentreprenøren krav på fristforlengelse dersom «fremdriften hindres» av 
enten endringer, svikt i medvirkning eller andre forhold byggherren har risikoen for. I det 
følgende vil slike forhold omtales som byggherreforhold. Etter punkt 33.3, første ledd oppstil-
les samme vilkår om at fremdriften må «hindres», men for force majeure situasjoner.  
 
Av ordlyden krever begge bestemmelser at to primære vilkår må være oppfylt for at totalen-
treprenøren har rett til fristforlengelse. Fremdriften må for det første hindres, og dette må 
igjen skyldes enten et forhold byggherren har risikoen for, eller force majeure.  
 
I teorien er det imidlertid påpekt at det kan være misvisende å bruke et vilkår om at fremdrif-
ten må «hindres» for byggherreforhold.80 Dette er begrunnet i at formuleringen kan gi asso-
siasjoner til kontraktsretten hvor tilsvarende hindringsformuleringer er brukt. Begrepet er sær-
lig anvendt i kontrollansvarsreguleringer,81 men også som vurderingstema for hvilken plikt 
debitor har til å oppfylle in natura.82 Slike vurderinger knytter seg til hvor langt debitor må 
strekke seg for å oppfylle kontrakten. Bakgrunnen for vurderingen er således annerledes enn 
ved byggherreforhold fordi det i slike tilfeller i utgangspunktet er byggherren som har risi-
koen for situasjonen som påvirker fremdriften.  
 
Dette stiller seg imidlertid annerledes ved force majeure. Som nevnt fordeler punkt 33.3 risi-
koen ved at byggherren må bære de tidsmessige konsekvensene, mens totalentreprenøren har 
risikoen for at forholdet medfører økte utgifter.83 I tillegg oppstiller punktet et krav om at to-
talentreprenøren ikke må ha tatt forholdet «i betraktning» ved kontraktsinngåelsen eller med 
«rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene» av forholdet. 
 
I følgende fremstilling legges det til grunn at det foreligger et fristforlengelsesgrunnlag i form 
av et byggherreforhold eller force majeure. Under kapittel 5.2.2 drøftes hva som skal til for at 
vilkåret om at fremdriften hindres er oppfylt.  
                                                
80  Hagstrøm(2014) s. 263 gjør slike bemerkninger for NS 8405, men utførelsesentreprisestandarden inneholder 
samme vilkår for entreprenørens rett til fristforlengelse. Tvedt og Bruserud(2010) s. 441-442 kritiserer også 
at samme språklige uttrykk er brukt for både fristforlengelse ved byggherreforhold og force majeure.   
81  Se f.eks. kjøpsloven § 27, første ledd og avhendingslova § 4-5, første ledd. 
82  Se f.eks. kjøpsloven § 23, første ledd og avhendingslova § 4.2, første ledd. 
83  Se kapittel 4.2.3. 
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Videre vil kapittel 5.2.3 og 5.2.4 behandle hvorvidt totalentreprenørens rett til fristforlengelse 
påvirkes av henholdsvis slakk i fremdriftsplanen og hans samordningsplikt.  
 
Enkelte spørsmål for fristforlengelse i force majeure situasjoner skal påpekes under kapittel 
5.5.4.  
 
5.2.2 Vilkåret om at fremdriften «hindres» 
Gjennom ordlyden «hindres» oppstilles det et krav om årsakssammenheng mellom frem-
driftshindringen og endringssituasjonen. Det betyr at det for eksempel ikke er nok at byggher-
ren svikter i sin medvirkning eller pålegger en endringsordre. Forholdet som er grunnlaget for 
fristforlengelseskrav må påvirke totalentreprenørens fremdrift.  
 
I teorien fremgår en bred konsensus om at påvirkning på kritisk linje oppfyller kravet om år-
sakssammenheng.84 Dette følger av selve definisjonen av kritisk linje, da den skal vise den 
lengste kjeden av aktiviteter frem til ferdigstillelse. 85 Forstyrrelser på kritisk linje vil dermed 
automatisk påvirke sluttdatoen.  
 
Hvorvidt det er et krav om at kritisk linje blir påvirket er mer usikkert. Av ordlyden kan det 
ikke utledes et slikt vilkår. Standarden krever kun at «fremdriften» blir hindret. Oppstår det en 
situasjon hvor totalentreprenørens arbeid blir påvirket slik at han ikke kan gjennomføre arbei-
det til planlagt tid, vil dette falle inn under ordlyden selv om kritisk linje ikke forstyrres. 
 
I teorien synes enkelte forfattere å forutsette at det må dokumenteres en effekt på kritisk linje. 
Giverholt m.fl. legger til grunn at kritisk linje må være forskjøvet for at det skal foreligge en 
hindring, det samme gjør Marthinussen m.fl. for utførelsesentreprisestandarden. 86  Men for-
fatterne moderer seg ved å påpeke at kumulasjon av endringssituasjoner gjør at kritisk linje 
kan påvirkes, selv om den enkelte endringssituasjon ikke har en påviselig effekt.   
 
Nordtvedt m.fl. har tilsvarende synspunkter hva gjelder kumulasjon av endringssituasjoner, 
men forfatterne synes å ha en mer reell tilnærming til hindringsvilkåret ved å påpeke at det må 
vurderes og sannsynliggjøres konkret.87 Som illustrasjon trekker forfatterne frem Borgarting 
                                                
84  Marthinussen(2010) s. 355, Giverholt(2012) s. 507, Nordtvedt(2013) s. 479.  
85  Se kapittel 3.4. 
86  Marthinussen(2010).s 335, Giverholt(2012) s. 507. 
87  Nordtvedt(2013) s. 479. 
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Lagmannsretts dom av 14.januar 2013, hvor retten påpeker at kritisk linje ikke er en fast og 
etablert størrelse. 88 Lagmannsretten uttaler:  
 
«Under arbeidenes gang vil imidlertid den kritiske linje bli påvirket av den faktiske 
fremdriften på de ulike anleggsavsnitt… Hvilke arbeider som befinner seg på den kri-
tiske linjen vil også påvirkes av hvilket stadium arbeidene befinner seg i.» 
 
Videre påpeker lagmannsretten:  
 
«I praksis vil det også være slik at arbeid også utenfor den kritiske linjen kan ha be-
tydning for retten til fristforlengelse dersom hindringen binder opp ressurser som el-
lers ville ha blitt brukt på kritisk linje, og entreprenøren hadde tilstrekkelig ressurser 
til å utføre kontraktens arbeider innen avtalt frist. »  
 
Lagmannsrettens uttalelser viser at man etter en sammensatt vurdering av årsakssammen-
henger kan man komme til at den kritiske linjen blir påvirket.  
 
I kommentarutgaven til Giverholt m.fl. påpekes det også det faktum at totalentreprenøren kan 
ha vanskeligheter med å dokumentere påvirkning på kritisk linje fordi fremdriftsplanen ikke 
er detaljert nok.89 Av den grunn oppstiller forfatterne en presumsjon for at det foreligger hind-
ring når fristforlengelsesgrunnlaget er større endringspålegg fra byggherren eller forhold han 
har risikoen for.90  
 
En slik presumsjon for hindring kan minske noen av motforestillingene for å bruke kritisk 
linje som vilkår for fristforlengelse. Men det fremstår som urimelig at totalentreprenøren i 
andre situasjoner skal risikere å tape et krav på fristforlengelse for manglende dokumentasjon 
av påvirkning på en størrelse som er vanskelig påviselig. Den kritiske linjen som fremgår av 
fremdriftsplanen vil heller ikke alltid gjenspeile virkeligheten. 
 
Det finnes heller ikke noe god grunn til å bruke påvirkning på kritisk linje som vilkår hvis 
man kan påvise en faktisk årsakssammenheng mellom endringssituasjonen og fremdriftshind-
ringen. Som oppsummert av Borgarting lagmannsrett er kritisk linje «ikke noe mer enn resul-
tatet av en konkret og individuell vurdering av et årsaksforhold».91  
                                                
88  LB-2011-95644. Saken gjaldt blant annet krav om forseringskostnader etter avslag på fristforlengelse etter 
NS 8405.  
89  Giverholt(2012) s. 507. 
90  Marthiniussen(2010) s. 336 påpeker det samme for NS 8405. 
91  LB-2011-95644. 
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Det avgjørende bør etter dette være om forholdet reelt sett har hindret totalentreprenørens 
planlagte tidsforløp. Men som nevnt vil fremdriftsplanen av og til ha noe slakk til rådighet for 
arbeidsutførelsen.92 Slakken kan medføre at totalentreprenøren har mulighet til å bruke noe av 
den overskytende tiden til å helt eller delvis unngå at fremdriften blir hindret.  
 
5.2.3 Betydningen av «slakk» i fremdriftsplanen 
Hvilken betydning fremdriftsplanens spillerom får for fristforlengelsen er i teorien oppstilt 
som et spørsmål om hvem som eier slakken.93 Dersom totalentreprenøren anses å ha eierskap 
til all slakk vil ethvert hinder på fremdriften berettige han en fristforlengelse. Motsatt vil mo-
difikasjoner i dette innebære at byggherren kan kreve at totalentreprenøren benytter noe av 
slakken til å innhente forsinkelser han har risikoen for. Legges det til grunn at totalentreprenø-
ren har fullt eierskap til slakken er konsekvensen at all bruk av slakk må skje ved pålegg om 
forsering av byggherren. 
 
Teori og praksis gir ikke et klart og entydig svar på hvem som eier slakken i entreprisefor-
hold. Enkelte forfattere legger til grunn at enhver hindring som påvirker fremdriften skal med-
føre fristforlengelse. 94 Dersom totalentreprenøren har lagt inn spillerom i fremdriftsplanen har 
han rett til å bruke denne til å overkomme fremdriftshindringer han selv har risikoen for.95 
Dette synspunktet fremstår som noe bastant. I den nyeste kommentarutgaven til NS 8407 sy-
nes forfatterne å ha en mer nyansert tilnærming, men legger like fullt til grunn at «totalentre-
prenøren i utgangspunktet må anses å eie slakken». 96 
 
Det er ikke avklart i praksis hvilken betydning slakken skal få for et fristforlengelseskrav. 
Men i Rt.2005.788 kom Høyesterett med bemerkninger om hvem som får gevinsten av opp-
nådd spillerom i fremdriften. Saken gjaldt utbygging av Oslofjordtunnelen og kontrakten var 
basert på NS 3430. Vurderingstemaet var hvilke merutgifter entreprenøren kunne kreve ved 
fremdriftsforstyrrende forhold byggherren hadde risikoen for.  
 
Byggherren anførte at siden driften ble avsluttet tidligere enn i den opprinnelige fremdrifts-
planen ble ikke utgiftene større enn forutsatt i anbudsfasen. Til dette bemerket Høyesterett 
følgende:  
 
                                                
92  Se kapittel 3.4.  
93  Barbo(1997) s. 397, Marthinussen(2010) s. 336, Giverholt(2012) s. 507, Nordtvedt(2013) s. 480.  
94  Giverholt(2012). s. 507. Marthinussen(2010) s. 336 legger dette til grunn for NS 8405.   
95  Marthinussen(2010) s. 336, Giverholt(2012) s. 507. 
96  Nordtvedt (2013) s. 481.  
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«Det måtte være uten betydning om driften etter den opprinnelige fremdriftsplanen 
skulle ha fortsatt, når den uten hindringen ville vært avsluttet tidligere. Entreprenøren 
har i utgangspunktet risikoen for utførelse og ferdigstillelse innen avtalt tid, og en del 
av vederlaget er kompensasjon for denne risiko. En raskere fullføring enn opprinnelig 
forutsatt er en gevinst som entreprenøren avhengig av omstendighetene kan forvente å 
oppnå».97 
 
I tolkningen av merutgifter uttalte Høyesterett:    
 
«Det avgjørende må være om driften på grunn av byggherrens forhold forsinkes i for-
hold til den drift som ellers hadde funnet sted». 98 
 
Dommen knytter seg til vurderingen av et vederlagskrav i en utførelsesentreprise. Men tilsva-
rende vurderinger om endringssituasjonens påvirkning på fremdriften må også gjøres for frist-
forlengelseskrav.99 Det betyr at dersom totalentreprenøren hadde opprinnelig, eller sannsyn-
lighet for å oppnå, spillerom uten fremdriftsforstyrrelsen må han anses for å eie denne.  
 
Det fremstår som rimelig at totalentreprenøren som utgangspunkt har rådighet over frem-
driftsplanens spillerom. Utover at han bør få gevinsten av raskere arbeidsutførelse følger det 
av entrepriseforholdets dynamiske karakter at fremdriftsplanen ikke bør være så stram at han 
ikke innvilges noe tid til uforutsette forhold.  
 
Det kan imidlertid fremstå som mindre rimelig at totalentreprenøren gis full rådighet over 
slakken når det er byggherren som har skapt slakk i fremdriftsplanen underveis i prosjektet.100 
Dette kan han for eksempel gjøre gjennom negative endringsordrer og avbestillinger.  
 
I teorien er Barbo er av en slik oppfatning.101 Forfatteren trekker imidlertid synspunktet 
lengre. Han mener at for alle forhold innenfor byggherrens risikosfære, som medfører at 
entreprenørens tidsbehov reduseres, vil byggherren kunne gjøre gjeldende som en defensiv 
innsigelse mot entreprenørens fristforlengelseskrav.102 Men han påpeker også at slakken bare 
vil få betydning i den grad spillerommet kan brukes på den aktivitet det kreves fristforlengelse 
for.  
                                                
97  Jf. Avsnitt 46.  
98  Jf. Avsnitt 51. 
99  Nordtvedt(2013) s. 480 antar at Høyesteretts betraktninger også vil legges til grunn for NS 8407 punkt.33  
100  Nordtvedt(2013) s. 481.   
101  Barbo(1997) s. 397. 
102  l.c. 
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Barbos synspunkter er imidlertid gjort før overnevnte Høyesterettsdom. Men standpunktene 
innebærer ingen motstrid med Høyesteretts uttalelser. Han påpeker at det er rimelig at entre-
prenøren disponerer slakk skapt av forhold han selv har risikoen for.103   
 
Vurderingen blir kompleks all den tid endringssituasjonen faktisk hindrer fremdriften. Etter 
ordlyden i punkt 33.1 vil totalentreprenøren ha krav på fristforlengelse dersom fremdriften 
«hindres» av endringssituasjonen. Dette vil også være tilfelle selv om en tidligere endringssi-
tuasjon har medført en mindre stram fremdriftsplan.  
 
Et poeng som særskilt gjør seg gjeldende i en totalentreprise er at entreprenøren vil stå for 
både prosjektering og utførelsen av prosjektet. Han har gjerne inngående kunnskap om gjen-
nomføringen av arbeidet og kan ha gode grunner for å legge inn ekstra tid ved fastleggelsen 
av fremdriftsplanen.  
 
Det fremstår likevel ikke som realistisk at byggherren ikke skal tillates noe rom for å dispone-
re slakken i fremdriftsplanen. Til den første versjonen av NS 8405 påpeker Kolrud m.fl. at 
vurderingen av bruken av slakken ofte vil bestå i å finne den rette balansen mellom entrepren-
ørens interesse i å beholde kontroll over sin fremdrift, og byggherrens krav om entreprenørens 
lojale medvirkning.104 Synspunktet er gjort i relasjon til fastsettelsen av den konkrete fristfor-
lengelsen, men illustrerer at vurderingen av hvem som kan bruke slakken er sammensatt. Det 
finnes vanskelig holdepunkter for et absolutt standpunkt.  
 
5.2.4 Betydningen av totalentreprenørens plikt til å samordne  
Som nevnt har totalentreprenøren en plikt til å samordne seg med øvrige aktører under utfø-
relsen av prosjektet.105 Når fristforlengelseskravet skyldes svikt i ytelser fra andre aktører, 
inkludert byggherren, oppstår spørsmålet om samordningsplikten får betydning for om han 
kan kreve fristforlengelse. Spørsmålet kan bli særlig aktuelt dersom totalentreprenøren har 
mye slakk i fremdriftsplanen fordi han har mulighet til å unngå fristforlengelsen uten store 
oppofrelser. 
 
Standarden gir anvisning på en påregnelighetsvurdering av hva totalentreprenøren må utføre 
av samordningstiltak. Det følger av punkt 21.4, første ledd at forpliktelsen til samordning bare 
gjelder innenfor «de rammer som er påregnelige etter kontraktens angivelse av arbeidets art, 
omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om sideentreprisers antall, art og frem-
                                                
103  Barbo(1997) s. 397. 
104  Kolrud(2004) s. 313.  
105  Se kapittel 3.3.2.  
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drift.» Plikten må altså tolkes ut i fra det enkelte prosjekt, men noen generelle synspunkter 
skal påpekes.  
 
Den alminnelige oppfatningen i teorien synes å være at det generelt ikke kan kreves mye av 
totalentreprenøren i relasjon til fristforlengelse før det overstiger hans plikt til å samordne.106  
 
I relasjon til momentet om arbeidets fremdrift påpeker Nordtvedt m.fl. at dersom «planen er 
romslig, indikerer dette en begrenset forventning om samordningshandlinger, mens en stram 
plan indikerer at det må gjøres en del tilpasninger i forhold til øvrige aktører».107 Dette kan 
fungere godt som et overordnet synspunkt. Om fremdriftsplanen viser en høy grad av avheng-
ighet mellom arbeidene vil det være påregnelig for totalentreprenøren å forvente at endringer i 
hans egen fremdrift i større grad kan påvirke andre arbeider. 
 
Totalentreprenøren bør kunne forholde seg til angitte frister for medvirkning fra byggherren. 
De skal fastsettes i fremdriftsplanen, og totalentreprenørens arbeidsutførelse vil i varierende 
grad være avhengig av slike ytelser. 108 Det fremstår som urimelig at totalentreprenøren ikke 
skal ha krav på utsettelse av fristene hvis disse blir forsinket av at byggherren ikke overholder 
sine frister.  
 
Noen aktiviteter i fremdriftsplanen kan totalentreprenøren imidlertid lett omorganisere fordi 
de teknisk sett ikke er avhengig av hverandre. Det kan i slike situasjoner fremstå som påreg-
nelig art at han må utføre andre arbeider mens han venter på andre aktørers ferdigstillelse.  
 
Det kan også oppstå situasjoner der leveranser fra prosjektets aktører inneholder mindre 
mangler. Et eksempel fra teorien er tilfelle hvor det er avtalt at byggherren skal levere teg-
ninger for prosjekteringen, men at det i leveringen mangler ett enkelt dokument.109 Dersom 
totalentreprenøren gjennom mindre tilrettelegging har nok informasjon til å starte opp arbeidet 
kan dette falle innenfor en såkalt tilpasningsplikt.  
 
Det kan også reises spørsmål om entreprenørens samordningsplikt er større i en totalentreprise 
enn i en utførelsesentreprise. Fordi totalentreprenøren både prosjekterer og utførere arbeidet 
kan han ha større fleksibilitet. Han kan ha mulighet til å velge andre løsninger for utførelsen. 
På grunn av kontraktens art kan det følgelig fremstå som påregnelig at han må tilpasse løs-
                                                
106  Marthinussen (2010) s. 336, Giverholt (2012) s. 507, Nordvedt(2013) s. 481, Tvedt og Bruserud(2010) s. 
442. 
107  Nordtvedt(2013) s. 307.  
108  Se kapittel 3.3. 
109  Nordtvedt(2013) s. 306. 
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ninger til andre aktører. På den annen side er det fortsatt tale om å motvirke konsekvenser av 
forhold byggherren i utgangspunktet har risikoen for slik at terskelen ikke kan settes høyere 
enn hva som fremgår som sannsynlig ved kontraktsinngåelsen.    
 
5.2.5 Spesielt om fristforlengelse ved force majeure   
På samme måte som ved byggherreforhold vil vilkåret om hindring på fremdriften innebære at 
det må foreligge en årsakssammenheng mellom force majeure forholdet og fremdriftshind-
ringen. Det avgjørende må være om et forhold utenfor partenes kontroll har hatt en reell virk-
ning på fremdriften.  
 
Men det er ikke nok at det foreligger en fremdriftshindring. Punkt 33.3, tredje ledd krever at 
totalentreprenøren ikke «burde tatt [hindringen] i betraktning» ved kontraktinngåelsen, eller at 
han «med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene» av den. Det betyr at det 
kan finnes forhold som er utenfor totalentreprenørens kontroll og som hindrer fremdriften, 
men som likevel ikke gir han en rett til fristforlengelse.  
 
I teorien mener Hagstrøm at vilkåret om at det foreligger en hindring må vurderes i sammen-
heng med hva entreprenøren med rimelighet kunne unngått eller overvinne følgene av.110 Det-
te begrunnes i at det ikke vil foreligge en hindring hvis entreprenøren med rimelighet kan ven-
tes å overvinne følgene av den.  
 
Nortvedt m.fl. mener at begrepet «hindres» har to sider.111 Ved siden av en årsakssammen-
heng mellom fremdriftshindringen og endringssituasjonen innebærer det at forholdet må 
vanskeliggjøre fremdriften over et visst nivå. Forfatterne formulerer vurderingen av hva total-
entreprenøren med «rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av» som et 
spørsmål om hvor totalentreprenørens terskel for oppfyllelse skal legges.112  Tvedt og Bruse-
rud foretar en lignende terskelvurdering av entreprenørens kontraktsoppfyllelse under utførel-
sesstandarden.113 Forfatterne påpeker at i realiteten vil vilkåret om hindring og hva entrepren-
øren med rimelighet kan forventes å overvinne eller unngå normalt være en samlet vurdering. 
114  
 
Det kan etter dette argumenteres for at det ikke lar seg gjøre å foreta en isolert vurdering av 
hindringsvilkåret ved force majeure. Bestemmelsen innebærer en mer sammensatt vurdering 
                                                
110  Hagstrøm(1997) s. 37, Hagstrøm(2014) s. 220.    
111  Nordtvedt(2013) s.484. 
112  Nordtvedt(2013) s. 487.   
113  Tvedt og Bruserud(2010) s. 487 flg. 
114  Tvedt og Bruserud(2010) s. 487.  
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av hvilke tiltak som totalentreprenøren forplikter å iverksette før det foreligger en hindring. 
Men vurderingen krever likevel at det påvises en årsakssammenheng mellom fremdriftshind-
ringen og force majeure situasjonen. Denne må gjøres på samme måte som ved byggherrefor-
hold. 
 
I teorien påpekes det at vurderingen av hvilke tiltak totalentreprenøren forplikter til å iverkset-
te må avgjøres konkret i relasjon til den enkelte kontrakt.115 En nærmere drøftelse av terskelen 
for oppfyllelse tillater imidlertid ikke størrelsen på oppgaven. Det skal imidlertid nevnes at i 
totalentrepriseforhold vil entreprenøren på grunn av sitt prosjekteringsansvar kunne ha større 
påvirkning på utførelsen. Han kan derfor i den enkelte kontrakt ha større muligheter for å 
overvinne følgene av et forhold utenfor partenes kontroll. 
 
5.3 Prosessuelle vilkår for fristforlengelse  
5.3.1 Nøytralt varsel om fristforlengelse  
Når totalentreprenøren mener han har et fristforlengelseskrav må han underrette byggherren 
om dette. Etter punkt 33.4, første ledd må han «varsle [byggherren] uten ugrunnet opphold».  
Dette må han gjøre selv om han ikke er klar over den konkrete tidsvirkningen på fremdriften, 
og kravets karakter er på denne måten nøytralt.   
 
Totalentreprenørens nøytrale varsel sørger for at byggherren på et tidlig tidspunkt gis infor-
masjon om at et oppstått forhold påvirker fremdriften. Selv om den konkrete tidsvirkningen 
enda ikke kan fastlegges vil det gi byggherren mulighet til å vurdere hvilke konsekvenser en 
potensiell fristforlengelse vil medføre for prosjektet. Det nøytrale varselet bidrar dermed til at 
fremdriftskonsekvenser kan vurderes og tiltak kan iverksettes så tidlig som mulig. Om det er 
viktig at opprinnelig fremdrift opprettholdes kan byggherren allerede nå vurdere forsering av 
totalentreprenørens arbeid og om prosjektets aktører må koordineres annerledes.116  
 
Standarden krever ikke at varselet inneholder mer enn et krav om fristforlengelse, begrunnet 
enten i et byggherreforhold eller en force majeure situasjon. Totalentreprenøren må senere 
følge opp med en spesifikasjon.117 Men siden formålet er å legge til grunn for en senere spesi-
fikasjon kan det tilsi at kravet må begrunnes på en slik måte at byggherren forstår hvilket for-
hold som er det overordnede grunnlaget for varslingen.118 Dette gir byggherren en bedre mu-
                                                
115  Marthinussen(2013) s. 342, Giverholt(2012) s.513, Nordtvedt(2013) s. 487.  
116  Se kapittel 7. 
117  Jf. NS 8407 punkt 33.6.1. 
118  Nordtvedt(2013) s. 489. 
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lighet til å vurdere situasjonen og eventuelle tiltak for å opprettholde fremdriften. I praksis er 
det også antatt at varselet må inneholde noe om hvilket forhold som fører til forsinkelsen.119  
 
Hva som utgjør «uten ugrunnet opphold» vil måtte avgjøres konkret i relasjon til den enkelte 
kontrakt. I praksis er det antatt at fristen starter å løpe fra faktisk kunnskap.120 Siden varsling-
en ikke trenger å inneholde den konkrete tidsvirkningen av endringssituasjonen tilsier dette at 
fristen kan bli relativ kort.  
 
Etter annet ledd vil fristforlengelseskravet tapes dersom totalentreprenøren ikke varsler uten 
ugrunnet opphold. Preklusjonsvirkningen er absolutt. Selv om det er klart at endringssituasjo-
nen utgjør et hinder på totalentreprenørens fremdrift er han fortsatt forpliktet til å møte kon-
traktens gjeldende tidsfrister.121 Men det fremstår som tvilsomt at manglende angivelse av 
fristforlengelsesgrunnlaget skal medføre prekludering. Som det senere skal gjøres rede for kan 
byggherren forespørre en spesifisering slik at han ikke står helt uten mulighet for å motta 
nærmere informasjon om fristforlengelsesgrunnlaget.122  
 
5.3.2 Spesifisering av fristforlengelseskravet  
Totalentreprenøren må spesifisere sitt nøytrale krav så snart han har «grunnlag for å beregne 
omfanget» av fremdriftsforstyrrelsen. Dette følger av punkt 33.6.1 i standarden. Det spesifi-
serte kravet må gis «uten ugrunnet opphold [og] angi og begrunne det antall dager han krever 
som fristforlengelse.» 
 
Hvor lang tid det går før totalentreprenøren har grunnlag for å beregne omfanget av frem-
driftsforstyrrelsen avhenger av endringens størrelse og art. Han kan ha behov for å innhente 
eller vente på informasjon fra andre aktører og videre en viss tid til å tolke informasjonens 
virkning på fremdriften. Men totalentreprenøren må aktivt arbeide for å orientere seg om end-
ringens omfang etter sitt nøytrale varsel.123 
 
                                                
119  Se LH-2005-140477. Retten legger til grunn at både ordlyden og formålet i tilsvarende bestemmelse i NS 
3430 krever at varslet må inneholde noe om hvilke forhold som fører til forsinkelse.  
120  I Rt.2009.160 tolket Høyesterett «uten ugrunnet opphold» for krav om merutgifter i den gamle 
totalentreprisestandarden NS 3431. Friststart ble antatt å gjelde fra «han er blitt klar over at det er oppstått 
eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter».  
121  Men preklusjonsvirkningen er etter NS 8407 punkt 5 betinget av at byggherren, uten ugrunnet opphold, gjør 
skriftlig gjeldende at totalentreprenøren har varslet for sent.    
122  Se kapittel 5.5.3. 
123  Nordtvedt(2013) s. 495. 
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Etter ordlyden kan ikke totalentreprenøren vente med spesifisering av varselet til han er helt 
sikker på alle tidsmessige konsekvenser av endringen. Han må varsle så snart han har grunn-
lag for å «beregne» omfanget, med andre ord anslå en tidsvirkning. 
 
Dersom totalentreprenøren ikke spesifiserer sitt krav med antall dager, eller fremsetter det for 
sent, må han selv bære konsekvensene av dette. Det følger imidlertid ikke en absolutt preklu-
sjonsvirkning. I motsetning til mislighold av den nøytrale varslingsplikten vil manglende spe-
sifisering resultere i fristforlengelse byggherren «måtte forstå at han hadde krav på».124  
 
Vurderingen av hva byggherren måtte forstå må nødvendigvis bli skjønnsmessig. Ordlyden 
gir anvisning på en relativ streng vurdering. Den vil knytte seg til relativt nærliggende om-
stendigheter som kan utledes av byggherrens generelle informasjonstilgang. På den annen 
side kan det ikke kreves at alle faktiske konsekvenser for fremdriften kan leses direkte ut av 
denne informasjonen. Dette kan medføre at partene fort blir uenige om hva som skal kreves 
av dokumentasjon.  
 
Det nøytrale varselet etter punkt 33.4 kan være et moment av betydning dersom det innehol-
der opplysninger om hvilken endringssituasjon som har skapt fremdriftsforstyrrelsen. Har 
totalentreprenøren fremlagt en relativt detaljert fremdriftsplan for byggherren kan dette gi 
indikasjoner for hva som påvirker fremdriften, og dermed hva som er konsekvensen av end-
ringssituasjonen.  
 
Karakteren av det påståtte fremdriftsforstyrrende forholdet kan også få betydning for hva 
byggherren måtte forstå. Fra praksis kan eksempelvis nevnes situasjonen der byggherren på-
legger omfattende endringsarbeider på et sent stadium i byggeprosjektet.125 I et slikt tilfelle 
kan det fremstå som klart at byggherren må forstå at endringene får konsekvenser for bygget-
iden. De kan for eksempel binde opp ressurser han ville brukt for å møte sluttføringsdatoen. 
 
Konsekvensen for totalentreprenørens fremdrift vil i praksis være at han får et fristforlengelse 
i den grad fremdriftshindringen kan bevises ut i fra tilgjengelig informasjon hos byggherren. 
Det er dermed ikke gitt at fristforlengelsen tilsvarer tiden totalentreprenøren trenger for å job-
be i planlagt tempo. Som nevnt ovenfor kan totalentreprenøren ha egne, mer utførlige frem-
                                                
124  Jf. NS 8407 punkt 33.6.1, siste setning. 
125  Se LB-2008-49504. I saken var kontrakten basert på den gamle totalentreprisestandarden NS 3431. Lag-
mannsretten fant at entreprenørens godtakelse av endringer sent i prosjektet ga en berettiget forventning om 
forlenget byggetid, selv om totalentreprenøren for det aktuelle forholdet ikke hadde fulgt prosessen for frem-
settelse av fristforlengelseskrav.  
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driftsplaner som byggherren ikke er forelagt byggherren.126 Bestemmelsens delvise preklu-
sjonsvirkning innebærer at han i et slikt tilfelle må forsere arbeidet for å unngå dagmulktskrav 
fra byggherren. Om fremdriftsplanen inneholder slakk kan han bruke noe av dette for å inn-
hente forsinkelsen. For eksempel kan han omorganisere arbeidene slik at han låner noe tid fra 
andre aktiviteter, i den grad det lar gjør seg gjøre innenfor hans rett til fri organisering av ak-
tiviteter.  
 
Når byggherren mottar totalentreprenørens spesifiserte fristforlengelseskrav må han etter 
punkt 33.7 svare, uten ugrunnet opphold. Svarer byggherren for sent, eller ikke i det hele tatt, 
taper han sin rett til innsigelser mot spesifiseringen.127 For hva som utgjør ugrunnet opphold 
kan overnevnte hensyn også gjøre seg gjeldende også for byggherren. Han bør innvilges en 
viss tid til å områ seg og innhente informasjon, men hensynet bak varslingssystemet tilsier at 
han ikke kan forvente å få full oversikt over situasjonen.  
 
Om byggherrens innsigelser prekluderes skal totalentreprenørens tidsangivelse legges til 
grunn som fristforlengelse.  
 
5.3.3 Byggherrens forespørsel om spesifisert fristforlengelseskrav  
Punkt 33.6.2 er en nyskapning i rekken av entreprisestandardene. Den gir byggherren en rett 
til å forespørre entreprenøren en tidsangivelse etter mottagelse av det nøytrale varslet om frist-
forlengelse. På denne måten kan byggherren fremprovosere et standpunkt fra totalentreprenø-
ren om endringens konsekvens for fremdriften. En tilsvarende rettighet fantes ikke i forgjeng-
eren NS 3431, og er heller ikke å finne i utførelsesstandarden NS 8405.128 
 
Retten til å kreve spesifisering av fristforlengelsen kan begrunnes i byggherrens behov for 
avklaring.129 Uspesifiserte fristforlengelseskrav vil skape usikkerhet for fremdriften. Fristfor-
lengelse kan fordre at byggherren må omorganisere aktivitetene til aktørene han har engasjert. 
Manglende spesifisering gjør at han ikke har grunnlag for slik koordinering. Sett i lys av de 
ofte forekommende avhengighetsforholdene i entrepriseprosjekter blir denne usikkerheten 
særlig fremtredende. Manglende avklaring for ferdigstillelse av én aktivitet kan skape pro-
blemer for oppstart og utførelse av flere andre aktiviteter. Dette hindrer at tiltak kan iverkset-
tes for optimalisere fremdriften etter at det planlagte tidsforløpet blir utsatt for forstyrrelser.  
 
                                                
126  Se kapittel 2.2. 
127  Jf. NS 8407 punkt 33.7 annet ledd. 
128  Men finnes i standarden for totalunderentrepriser NS 8417. 
129  Giverholt(2012) s. 531, Nordtvedt(2013) s. 497. 
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I tråd med bestemmelsens formål vil totalentreprenøren tape sin rett til fristforlengelse hvis 
han ikke svarer på byggherrens forespørsel.130 Dette medfører altså at retten til fristforlengelse 
faller helt bort, og ekskluderer totalentreprenørens rett til den skjønnsmessige fristforlengelsen 
som skal fastsettes når han ikke fremmer spesifikt krav.131  
 
Den absolutte preklusjonsvirkningen gjør at byggherren kan ta utgangspunkt i de gjeldende 
fristene ved videre koordinering av prosjektet og fremdriften når totalentreprenøren ikke sva-
rer. Totalentreprenøren må på sin side iverksette nødvendige tiltak for å overkomme hinderet 
på fremdriften.  
 
Standarden oppstiller imidlertid krav til både forespørselens form samt dens innhold. Etter 
punkt 33.6.2, første ledd må henvendelsen sendes «per brev» og det må fremgå at «manglende 
svar fører til at kravet om fristforlengelse tapes». Han må også gi beskjed om at totalentrepre-
nøren eventuelt må gi «en begrunnelse for hvorfor grunnlaget for å beregne kravet ikke fore-
ligger».  
 
Hvis byggherrens forespørsel ikke følger kravene i første ledd har ikke totalentreprenøren 
plikt til å svare. Dette følger av ordlyden i 33.6.2, annet ledd som kun oppstiller en svarplikt 
når han mottar «forespørsel i henhold til første ledd». Siden det er manglende etterlevelse av 
svarplikten som medfører at fristforlengelseskravet tapes vil kravet bare prekluderes hvis 
byggherren har fulgt formkravene i bestemmelsen. Oppfyller byggherrens forespørsel ikke 
formkravene vil punkt 33.6.1 fortsatt gjelde.  
 
Når totalentreprenøren mottar byggherrens formriktige forespørsel må han svare uten ugrun-
net opphold. Det er rimelig at fristen på uten ugrunnet opphold i denne relasjon vil bli relativt 
snever. Selv om totalentreprenøren ikke har nok kunnskap for å spesifisere fristforlengelsen 
plikter han å forklare hvorfor slikt grunnlag ikke foreligger.132 Dersom han nå har grunnlag 
for å spesifisere sitt krav skal han angi og begrunne det antall dager han krever som fristfor-
lengelse.133  
 
Dersom totalentreprenøren begrunner hvorfor han ikke har grunnlag for å beregne fristfor-
lengelseskravet vil punkt 33.6.1 fortsette å gjelde.134 Det betyr at byggherren må vente på at 
totalentreprenøren har et grunnlag for beregning og konsekvensen for fremdriften forblir fore-
                                                
130  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2 tredje ledd. 
131  Jf. NS 8407 punkt 33.6.1.  
132  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2, annet ledd, litra b. 
133  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2, annet ledd litra a. 
134  Jf. NS 8497 punkt 33.6.2, tredje ledd. 
38 
 
løpig uavklart. Men totalentreprenøren må fortsatt spesifisere uten ugrunnet opphold når han 
har et beregningsgrunnlag, og byggherren er ikke avskåret fra å sende en ny forespørsel om 
han mener slikt grunnlag foreligger.   
 
Hvis totalentreprenøren etter forespørselen angir og begrunner sitt krav blir byggherren for-
pliktet til å svare etter punkt 33.7.135 Da har altså byggherren lykkes i å fremprovosere en spe-
sifisering av fristforlengelsen. Fremdriftskonsekvensen fastlegges som om totalentreprenøren 
har fremsatt et krav etter punkt 33.6.1. Byggherren får følgelig en plikt til å svare og innsigel-
sene hans blir prekludert dersom han ikke kommer med innsigelser mot kravet i tide.   
 
Det kan argumenteres for at det ikke alltid er en fordel for byggherren å forespørre totalentre-
prenøren om en spesifisering.136 Det kan ha betydning om byggherren på forespørselstids-
punktet mener at totalentreprenøren har grunnlag for å beregne fristforlengelsen. Ved fore-
spørselen mister byggherren retten til å påberope seg at totalentreprenøren har oversittet fris-
ten for spesifikasjon etter punkt 33.6.1.137 Byggherren kan ha fremprovosert en dokumenta-
sjon for fristforlengelsen. Denne kan gi totalentreprenøren krav på lenger fristforlengelse enn 
den som skal fastsettes skjønnsmessig ut ifra hva byggherren måtte forstå etter punkt 33.6.1.  
 
Byggherren behov for koordinering og avklaring kan imidlertid veie opp for den potensielt 
lenger fristforlengelsen som følger av spesifiseringen. Dette gjør seg særlig gjeldende når pro-
sjektet inneholder mange aktører. Når mange aktører og aktiviteter skal koordineres kan uav-
klarte fristforlengelsesspørsmål forsinke fremdriften i større grad enn hva det spesifiserte frist-
forlengelseskravet medfører. Stor grad av avhengighet mellom aktørene og deres aktiviteter 
vil kunne forsterke dette behovet. Byggherren har fortsatt mulighet til å komme med innsigel-
ser i sitt svar etter punkt 33.7 slik at han kan imøtegå krav han ikke finner begrunnet.  
 
5.4 Uberettiget avslag på fristforlengelse: totalentreprenørens rett til 
forsering 
5.4.1 Vilkår for totalentreprenørens forseringsrett 
Selv om totalentreprenøren har fulgt standardens varslingssystem er det ikke gitt at byggher-
ren er enig totalentreprenørens fristforlengelseskrav. Standardens punkt 33.8 hjemler en rett 
for totalentreprenøren til å anse avslaget som et endringspålegg om forsering.  
 
Forseringsretten etter punkt 33.8 oppstår når byggherren avslår et «berettiget krav» på fristfor-
lengelse. Etter ordlyden er det altså en forutsetning at både de materielle og prosessuelle vil-
                                                
135  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2, fjerde ledd.  
136  Giverholt(2012) s. 532. 
137  Jf. NS 8407 punkt 33.6.2, fjerde ledd annen setning. 
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kårene for fristforlengelse er oppfylt. Men når byggherren avslår fristforlengelseskravet vil 
situasjonen gjerne være at grunnlaget for kravet er uavklart. Situasjonen uten en forseringsrett 
for totalentreprenøren ville da vært at han måtte velge mellom å stole på egen tolkning av 
fremdriftsforstyrrelsen eller forsere for egen regning. På denne måten fungerer forseringsret-
ten som en sikkerhet for entreprenøren. Om det viser seg at han ikke hadde rett til fristfor-
lengelse vil han uansett måttet forsere for å oppfylle sine plikter etter kontrakten og unngå 
dagmulktskrav.  
 
Totalentreprenørens forseringsrett er ikke ubetinget. Ved siden av forutsetningen om at frist-
forlengelseskravet er berettiget må situasjonen være at byggherren «helt eller delvis avslår» 
dette kravet. I tillegg oppstiller punkt 33.8 en begrensning som knytter seg til kostnadene for 
forseringen. Valgretten faller bort dersom forseringsvederlaget «må antas å ville overstige den 
dagmulkten som ville ha påløpt hvis byggherrens avslag var berettiget og forsering ikke ble 
iverksatt, tillagt 30 %». 
 
Kravet om at byggherren helt eller delvis må ha avslått fristforlengelseskravet har to sider. For 
det første forutsetter det at totalentreprenøren faktisk har fremsatt et krav om forlengelse.138 
For det andre innebærer det at byggherren aktivt har nektet totalentreprenøren fristforlengelse. 
Konsekvensen av at han forholder seg passiv er som tidligere nevnt at han taper sin rett til 
innsigelser mot kravet, og totalentreprenørens beregning skal legges til grunn som fristfor-
lengelse. 139 
 
Etter punkt 33.8, annet ledd må totalentreprenøren varsle byggherren om forseringen med 
kostnadsangivelse før han kan iverksette forseringen. Slik får byggherren mulighet til å revur-
dere sitt avslag. Byggherren kan se også seg tjent med å innvilge fristforlengelse fremfor å 
risikere forseringsvederlag.  
 
5.4.2 Forseringskostnadene 
Ved vurderingen av kostnadene for forseringen er det to størrelser som må sammenlignes. 
Vederlagskravet for forseringen må sammenholdes med potensielt dagmulktskrav, tillagt 
30%. 
 
                                                
138 Se f.eks. LB-2001-01369. I saken var avtale inngått etter den eldre utførelsesentreprisestandarden NS 3430 
hvor punkt.17.6 oppstiller tilsvarende vilkår for entreprenørens forseringsrett. Lagmannsretten fant at det for 
enkelte forseringsarbeider ikke kunne gis en rett til forseringstillegg fordi det ikke ble fremsatt noe krav fra 
entreprenøren om fristforlengelse. Det forelå heller ikke noen form for avslag fra byggherrens side.  
139   Jf. NS 8407 punkt 33.7, annet ledd.   
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Den siste av størrelsene vil være bestemt gjennom kontrakten. Etter punkt 40.3 skal mulkten 
per dag utgjøre én promille av kontraktssummen ved mislighold av sluttfristen, eventuelt én 
promille av kontraktssummen for den delen av kontraktsgjenstanden som skal være ferdig-
stilt til en dagmulktbelagt delfrist. Denne summen skal så tillegges 30 prosent. 
 
Det er fastsettelsen av forseringsvederlaget som kan volde tvil. Her må entreprenøren anslå en 
sum som skal tilsvare det ekstra arbeidet han må iverksette for å møte den avtalte fristen. En 
slik vurdering må nødvendigvis bli skjønnsmessig fordi de faktiske kostnadene ikke er påvise-
lig før arbeidet er utført.    
 
Et særlig spørsmål som oppstår er hvorvidt totalentreprenøren mister sitt krav på forserings-
vederlag der de faktiske forseringskostnadene overstiger standardens begrensning.  
 
I Rt.1999.879 tok Høyesterett stilling til en entreprenørs rett til forseringsvederlag ved uberet-
tiget avslag av på et fristforlengelseskrav. Kontrakten mellom partene var inngått etter NS 
3430 og vurderingstema var betydningen av «med mindre forseringsutgiftene vil bli ufor-
holdsmessig store».140 Ordlyden skiller seg altså fra den nåværende totalentreprisestandarden, 
men momentene Høyesterett trekker frem kan også gjøre seg gjeldende her.   
 
Høyesterett fant at bestemmelsen ikke kunne forstås slik at et forseringsvederlag falt helt bort 
hvis kravet ble ansett som uforholdsmessig. Det måtte få betydning for tolkningen at regelen 
tilgodeså en entreprenør i en situasjon hvor avslag fra byggherren innebar et kontraktsbrudd 
fra hans side. Det ville gi byggherren en uheldig fordel dersom entreprenørens feilvurdering i 
alle tilfeller skulle medføre fullstendig bortfall av forseringsvederlaget. Dersom det var fore-
tatt en forsvarlig vurdering skulle entreprenøren ha krav på vederlag som dekket kravet til 
forholdsmessighet.  
 
Det er som vist ovenfor også en forutsetning for totalentreprenørens forseringsrett etter NS 
8407 at byggherren har avslått et berettiget fristforlengelseskrav. Dommen taler således for at 
en forsvarlig forhåndsvurdering fra byggherren i alle fall bør gi krav på vederlag som tilsvarer 
dagmulkten, tillagt 30 %.  
 
Hvorvidt dagmulkten, tillagt 30%, oppstiller et tak for forseringskostnadene løses ikke direkte 
av dommens videre forholdsmessighetsvurdering. Men i vurderingen vektlegger Høyesterett 
et moment som gjør seg gjeldende for spørsmålet. Det var av betydning at avgjørelsen måtte 
                                                
140  Jf. NS 3430 punkt 17.6.  
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tas på et tidspunkt før forseringen var startet. Det avgjørende måtte være hvordan situasjonen 
fremsto for entreprenøren på dette tidspunktet. 
 
Punkt 33.8 oppstiller også en forhåndsvurdering gjennom ordlyden «må antas». Hvordan pro-
sjektet, forseringen og kostnader faktisk har utviklet seg er således ikke momenter av betyd-
ning for totalentreprenørens forseringsrett. Om totalentreprenøren foretar en forsvarlig vurde-
ring basert på opplysninger han har tilgang til, taler dette for at han bør få dekket hele sitt ve-
derlagskrav.  
 
Høyesterett påpeker at dagmulkten kan inngå som et vesentlig moment ved forholdsmessig-
hetsvurderingen NS 3430 ga anvisning på. NS 8407 tillegger den direkte vekt. At standarden 
bestemmer at forseringskostnadene skal vurderes opp mot dagmulkten kan derfor ses om et 
argument for at dagmulkten pluss 30% oppstiller et tak for hva totalentreprenøren kan kreve.  
 
Høyesterett bemerker imidlertid dagmulkten ikke alltid vil være sentral. Kontraktsummen og 
spesielle forhold ved kontrakten eller partene kan i den enkelte situasjon veie tyngre enn be-
løpet på dagmulkten.  
 
Etter dette fremstår det som rimelig at totalentreprenøren har krav på hele forseringsvederla-
get hvis en forsvarlig forhåndsvurdering av kostnadene ikke oversteg dagmulkten, pluss 30% 
av denne. Teorien synes å dele dette synspunktet. 141   
 
Et spørsmål av en litt annen karakter er hvorvidt totalentreprenøren kan iverksette forsering 
ved å justere ned forseringsvederlaget under den oppstilte grensen. I en slik situasjon oppfyl-
ler ikke totalentreprenøren vilkåret i punkt 33.8 om at han ikke antar at forseringskostnadene 
overstiger dagmulkten, tillagt 30 %.. Dette tilsier at han ikke bør gis noe krav på forserings-
vederlag.  
 
På den annen side kan byggherren like fullt ha avslått et berettiget fristforlengelseskrav selv 
om totalentreprenøren ikke skulle ha rett til å forsere. Det kan derfor argumenteres for at to-
talentreprenøren i alle fall bør ha et krav på forseringsvederlag som byggherren måttet betale 
hvis forseringskostnadene falt under grensen. Praksis synes ikke å gi avgjørende holdepunkter 
for om en slik nedjustering er berettiget. Teorien gir heller ikke entydig svar.142  
                                                
141  Giverholt(2012) s.537. Nordtvedt(2013) s. 502 legger til grunn at «Antagelig må totalentreprenøren kunne få 
dekket sine fulle forseringskostnader om han har foretatt en forsvarlig vurdering av grunnlaget for å forse-
re».  
142  Giverholt(2012) s. 537 sier ja. Nortvedt(2013) s. 501 påpeker at det kan fremstå som rimelig, men at det ikke 
er opplagt da ordlyden stenger for en slik løsning. 
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6 Hvor lang fristforlengelse har totalentreprenøren krav på?  
6.1 Utgangspunkt  
I følgende kapittel legges det til grunn at totalentreprenøren har et berettiget krav på fristfor-
lengelse. Det betyr at det foreligger en fremdriftsforstyrrelse han ikke har risikoen for og han 
har varslet på standardens foreskrevne måte. Spørsmålet som oppstår er hvilken konkret kon-
sekvens fristforlengelseskravet skal få for fremdriften.   
 
Etter punkt 33.5 skal fristforlengelsen svare til «den virkningen på fremdriften som forhold 
nevnt i 33.1, 33.2 og 33.3 har forårsaket». Bestemmelsen er dermed generell i den forstand at 
den ikke skiller mellom grunnlagene for fristforlengelse. Vurderingstema blir hvilken tids-
messig virkning byggherreforholdet eller force majeure situasjonen har medført i totalentre-
prenørens fremdrift.  
 
Utgangspunktet for vurderingen vil være det påberopte fristforlengelsesgrunnlaget. Fristfor-
lengelsen skal etter ordlyden reflektere endringssituasjonens faktiske påvirkning på fremdrif-
ten. Men alle faktiske konsekvenser av endringssituasjonen vil først vise seg etter at arbeidet 
blir utført. Drøftelsen blir derfor nødvendigvis preget av skjønnsmessige vurderinger med 
utgangpunkt i det enkelte kontraktsforhold og innsikt i den aktuelle fremdriftssituasjon.  
 
Etter ordlyden er det selve virkningen på fremdriften som er avgjørende, ikke lengden på for-
sinkelsen som endringssituasjonen har medført. Omstendigheter i fristforlengelsesgrunnlaget 
som ikke virker inn på fremdriften skal ikke tas med i beregningen. Dette betyr for eksempel 
at dersom byggherren er forsinket i sine leveranser etter fremdriftsplanen med flere uker, skal 
totalentreprenøren bare innvilges fristforlengelse i den grad forsinkelsen hindrer hans frem-
drift. Dersom totalentreprenøren ikke hadde behov for byggherrens leveranser før den siste 
uken har forsinkelsen kun hatt en hindring på fremdriften i én uke. Fremdriftsplanens frist 
skal således justeres tilsvarende med én uke, gitt at totalentreprenøren kan starte opp sin akti-
vitet med en gang.  
 
6.2 Nærmere om hva som utgjør «virkning på fremdriften» 
Hvilken virkning endringen har på fremdriften vil som regel bero på en bevisvurdering. Det 
vanlige beviskravet i sivilretten er alminnelig sannsynlighetsovervekt, og det er rimelig at 
dette også legges til grunn som dokumentasjonskrav i relasjon til fristforlengelse.  
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I praksis legges gjerne entreprenørens normerte og planlagte fremdrift til grunn som utgangs-
punkt som for hvilken virkning forholdet har fått på fremdriften.143 Har totalentreprenøren 
utarbeidet en utførlig fremdriftsplan kan denne således være et godt tolkningsmoment for å 
fastlegge virkningen.  
 
Fremdriftsplanen trenger imidlertid ikke å gjenspeile hvordan fremdriften faktisk vil forløpe. 
Hvis fremdriftsplanen viser et tidsforløp som ikke er realistisk bør den heller ikke legges til 
grunn for virkning på fremdriften.   
 
Dette var tilfelle i Agder Lagmannsrettsdom av 22.januar 2009.144 Her var situasjonen at det 
var oppstått forsinkelser på grunn av utforutsette bergforhold i et tunnelarbeid. Dette medførte 
at entreprenøren måtte utføre tunneldriving og kompletteringsarbeider samtidig. Det var klart 
at entreprenøren i utgangspunktet helt ønsket å unngå slik overlapping av aktivitetene og in-
nebar en uforutsett forsinkelse som entreprenøren hadde krav på kompensasjon for. Flertallet 
satt forsinkelsen skjønnsmessig til 8 uker. I vurderingen ble det tatt hensyn til at entreprenø-
rens forutsetning om drivetid ikke var realistisk og at man uansett ville fått en overlapping av 
de to aktivitetene.  
 
Høyesterett har også lagt til grunn at fremdriftsplanen ikke alltid er avgjørende i overnevnte 
dom Rt.2005.788.145 Her var situasjonen motsatt den ovenfor, fremdriften ville bli avsluttet 
tidligere enn fremdriftsplanen uten fremdriftsforstyrrelsen og dette måtte legges til grunn for 
beregningen av merutgifter.  
 
Sakene ovenfor gjaldt ikke fristforlengelse, men krav om merutgifter. Kontraktene var også 
basert på NS 3430, altså utførelsesentrepriser. Men dommene gir likevel eksempler på hvor-
dan retten går frem for å vurdere virkningen av en endringssituasjon på fremdriften. Hvis to-
talentreprenørens forutsetninger om fremdriften ikke er realistiske bør han heller ikke ha krav 
på fristforlengelse i større grad enn hva den faktiske fremdriften har mulighet til å være. Den 
opprinnelige planen vil bare være en indikasjon på hvordan situasjonen ville vært uten forstyr-
relsen, men ikke et håndfast bevis.  
 
                                                
143  Se f.eks. LF-1995-175. Spørsmålet var om en entreprenør hadde rett til forseringskostnader. Lagmannsretten 
uttalte at ved vurderingen av om entreprenøren hadde rett fristforlengelse måtte «det tas utgangspunkt i hvor 
lang tid byggearbeidene måtte pågå med ordinær drift, altså uten ekstra ordinær innsats.» Kontrakten var ba-
sert på utførelsesentreprisestandarden NS 3401, men også her hadde entreprenøren krav på fristforlengelse 
som svarer til den forsinkelse hindringen har medført.  
144  LA-2008-52830-2. 
145  Se kapittel 5.2.3. 
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Overnevnte momenter viser at vurderingen av lengden på fristen ofte vil bli skjønnsmessig. 
Men punkt 33.5 gir en viss veiledning ved å gi en liste over hensyn som skal vektlegges i be-
regningen. Listen er ikke uttømmende og det enkelte kontraktsforholdet kan tilsi at andre hen-
syn må vektlegges.146  
 
Det første momentet standarden viser til er at det skal tas hensyn til «nødvendig avbrudd».147 
Dette kan være en relativt lett påviselig fremdriftskonsekvens, for eksempel når aktiviteter 
avhenger av hverandre. Når totalentreprenøren må vente på andre aktørers ferdigstillelse kan 
han måtte stoppe opp sine aktiviteter. Ventetiden, samt tiden det tar å gjenoppta arbeidet, vil 
dermed utgjøre et nødvendig avbrudd.  
 
Men det kan også være vanskelig å fastslå hvor lenge et avbrudd er nødvendig. Dette kan spe-
sielt gjøre seg gjeldende ved forhold utenfor partenes kontroll fordi de ikke kan påvirke hvor 
lenge situasjonen pågår. Den konkrete virkningen for fremdriften kan da først være påviselig i 
ettertid.  
 
Avbruddene kan også skyve tilvirkningen inn i en annen årstid. Siden prosjektgjennomføring-
en gjerne helt eller delvis skal utføres utendørs kan dette få betydning for hvilken virkning 
endringssituasjonen får for prosjektet. Det skal derfor tas hensyn til «eventuell forskyvning av 
utførelsen til en… ugunstigere eller gunstigere årstid».148 Dette er i tråd med at totalentrepre-
nøren skal innvilges fristforlengelse i den grad fremdriften hindres og at lengden skal utgjøre 
virkningen på fremdriften.  
 
Hvilken betydning årstiden skal få for prosjektgjennomføringen vil stille seg forskjellig av-
hengig av hvilket stadium tilvirkningen er på. For grunnarbeider og reisverk vil sommerhalv-
året typisk være mer gunstig fordi aktivitetene kan utføres i mildere og mer forutsigbare vær-
forhold. Ferieavvikling kan likevel medføre begrenset fleksibilitet.  
 
På vinteren kan kulde, frost og snø gjøre at aktivitetene vanskeliggjøres og medføre at utførel-
sesperioden kan bli betraktelig lenger. Men forflytningen til vinterhalvåret trenger heller ikke 
å utgjøre en mindre gunstig årstid for aktiviteter som skal gjennomføres innendørs.  
 
Etter dette kan beregningen resultere i en kortere eller lenger fristforlengelse, avhengig av 
hvilken fremdrift som faktisk kunne forventes og antatt konsekvens. Men etter punkt 33.5, 
                                                
146  Jf. NS 8407 punkt 33.5, første ledd som sier at det «blant annet» skal ta hensyn til hensynene opplistet. 
147  Jf. NS 8407 punkt 33.5, første ledd. 
148  Jf. NS 8407 punkt 33.5, første ledd. 
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annet ledd forplikter begge parter til å «forebygge og begrense skadevirkningene av fristfor-
lengelsen». Partene må også «samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes». 
Ordlyden gir ikke klare holdepunkter for om bestemmelsen kommer til anvendelse før eller 
etter fastleggelsen av fristforlengelsen. Selv om totalentreprenøren gjerne vil være den som 
har størst mulighet til å iverksette tiltak ved for eksempel omdisponeringer, antas det i teorien 
at plikte ikke går lenger enn den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold. 149 
 
6.3 Kumulasjon av endringssituasjoner  
Standarden påpeker at også flere varslede forhold til sammen kan gi en rett til fristforlengelse. 
Etter siste punktum i punkt 33.5 skal det også tas hensyn til «den samlede virkningen av tidli-
gere varslede forhold som kunne gi rett til fristforlengelse.» Dette er en naturlig konsekvens 
av at flere endringer til sammen for eksempel kan påvirke kritisk linje. 
 
Bestemmelsen sier at det skal tas hensyn til varslede forhold som «kunne gi rett» til fristfor-
lengelse. Etter ordlyden skal altså tidligere endringssituasjoner som ikke har oppfylt standar-
dens vilkår om hindring på fremdriften, men som ville vært fristforlengende hvis de oversteg 
hindringsterskelen, tas med i beregningen. Dette kan være både byggherreforhold og force 
majeure. Motsatt vil endringssituasjonene som totalentreprenøren selv bærer risikoen for, så 
som hans egen omorganisering av aktiviteter, ikke være et relevant moment ved beregningen 
av fristforlengelsen.   
 
Spørsmålet er hvordan den samlede virkningen skal fastslås. Situasjonen er at det det forelig-
ger en endring som gir konsekvenser for tidligere endrede forhold i prosjektet. Det kan enten 
være at den aktuelle endringen påvirker en tidligere endring, eller at flere endringer i kombi-
nasjon gjøre det umulig å levere innen fristen på grunn av arbeidsmengden.  Poenget må være 
at bestemmelsen dekker den realitet at effekten på fremdriften bestemmes av hvilken sam-
menheng endringssituasjonen oppstår i.150 Den samlede virkning må derfor vurderes i relasjon 
til den enkelte kontrakt. 
 
Etter ordlyden må byggherren ha blitt informert om de forutgående endringsforholdene da det 
er tale om virkningen av «tidligere varslede forhold». Som nevnt er totalentreprenøren pålagt 
en varslingsplikt om fremdriftsavvik slik at de fleste forhold i praksis vil være varslet.151 Dette 
må være nok til å fylle kravet om tidligere varslede forhold da bestemmelsen ikke krever at 
krav om fristforlengelse skal være fremmet.152  
                                                
149  Giverholt(2012) s. 528, Nordtvedt(2013) s. 494.  
150  Nordtvedt(2013) s.494.  
151  Se kapittel 2.3. 
152  Giverholt(2012) s.527. 
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Mange små endringssituasjoner kan imidlertid underveis i prosjektet utgjøre en hindring, uten 
at de på endringstidspunktet ble ansett som betydningsfulle nok for varsling. Etter ordlyden 
vil totalentreprenøren ikke ha krav på at den samlede virkningen tillegges vekt. Men hvis av-
vikene er så små at de ikke utløser en varslingsplikt kan det argumenters for at totalentrepren-
øren ikke behøver å varsle før han innser at de totalt forstyrrer fremdriften. En annen sak er at 
kumulasjon av slike små forsinkende forstyrrelser kan være vanskelig å bevise.  
 
Den samlede virkningen av tidligere forhold skal kun være et moment i den helhetlige vurde-
ringen om hvilken virkning på fremdriften endringsforholdet har medført. Dette betyr at den 
endelige fristforlengelsen, og dermed konsekvensen for fremdriften, kan bli lenger en alle 
tidligere varslede forholds samlede virkning, men også kortere.  
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7 Når har byggherren rett til å pålegge totalentreprenøren å 
forsere?   
7.1 Utgangspunkt 
Det har tradisjonelt vært et entrepriserettslig prinsipp at byggherren ikke har en ubetinget rett 
til å pålegge totalentreprenøren en forsering av arbeidsutførelsen. Standarden tar imidlertid 
høyde for at byggherren kan ha et behov for at totalentreprenøren jobber raskere enn hva han 
opprinnelig er forpliktet til etter kontrakten. Punkt 31.2, første ledd gir byggherren en forse-
ringsrett når totalentreprenøren har rett til fristforlengelse. Etter annet ledd kan han pålegge 
totalentreprenøren forsering når han har behov for å koordinere flere  aktører i et prosjekt.  
 
Den forrige totalentreprisestandarden inneholdt ikke en slik forseringsrett for byggherren. På 
denne måten ivaretar den gjeldende standarden i større grad byggherrens behov for å opprett-
holde fremdriften i prosjektet.  
 
En forutsetning for anvendelse av forseringsretten er naturlig nok at det er faktisk gjennom-
førbart. Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren det umulige. Standarden trekker 
imidlertid grensen for byggherrens forseringsrett tidligere enn hva som er teoretisk mulig. 
Totalentreprenøren er bare forpliktet til å forsere i den grad det er forsvarlig, og praktisk mu-
lig uten urimelige oppofrelser.153 Grensen behandles under kapittel 7.4.  
 
Et pålegg om forsering innebærer at totalentreprenøren utfører sitt arbeid raskere enn hva han 
er pålagt etter kontrakten. Den innebærer således en endring av hans kontraktsforpliktelse og 
han har derfor krav på vederlag for dokumentere kostnader ved forseringen.154  
 
7.2 Forsering som alternativ til fristforlengelse  
Når vilkårene for fristforlengelse er oppfylt er utgangspunktet at fremdriftshindringen skal 
resultere i en tilsvarende justering av fremdriftsplanen.155 Fremdriftsvirkningen av endringssi-
tuasjonen er at de avtalte fristene skal forlenges, noe som resulterer i at byggetiden forlenges. 
Totalentreprenøren vil bare være forpliktet til å jobbe i tempoet som møter den nye fristen.  
 
Det kan imidlertid være av stor betydning for byggherren at de opprinnelige fristene fasthol-
des. Av og til vil innvilgelse av fristforlengelse være tilnærmet uaktuelt for byggherren. Et 
eksempel på dette er byggeprosjekter som skal være klare i tide til spesifikke arrangemen-
                                                
153  Jf. NS 8407 punkt 31.2, tredje ledd. 
154  Jf. NS 8407 punkt 34.1. 
155  Se kapittel 6.  
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ter.156 Punkt 31.2, første ledd bestemmer derfor at en endringsordre kan gå ut på at «de dag-
mulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes», selv om totalentreprenøren har krav 
på fristforlengelse. 
 
Byggherren trenger ikke begrunne hvorfor han fastholder de dagmulktbelagte fristene. Be-
stemmelsen utdyper kun hva byggherren kan pålegge totalentreprenøren av endringer. Som 
for alle andre endringsordrer blir totalentreprenøren forpliktet til å utføre endringsarbeidet ved 
mottagelsen.157  
 
Byggherren kan velge om han «helt eller delvis» vil opprettholde totalentreprenørens frister. 
Hva han velger kan for det første avhenge av hans behov for ferdigstillelse. Han kan velge en 
mellomløsning hvis han må ha bygningen ferdigstilt på et tidspunkt før fristforlengelsen, men 
har mulighet til å vente lenger enn den opprinnelig avtalt sluttdato. For eksempel kan totalen-
treprenøren ha rett til en forlengelse av en frist fra 1.september til 1.november. Hvis byggher-
ren ikke trenger å ta i bruk bygningen før 1.oktober kan han fastholde at dette er den nye fris-
ten.  
 
For det andre kan delvis fastholdelse også være aktuelt hvis full opprettholdelse overstiger 
grensen for hva som er forsvarlig og praktisk mulig uten urimelige oppofrelser.158 På denne 
måten kan fristforlengelsens konsekvenser for byggherren begrenses.   
 
For totalentreprenøren må en delvis fastholdelse av en frist innebære at han har krav på forse-
ringsvederlag i den grad fristforlengelsen er kortere enn virkningen av en fremdriftsforstyrrel-
se. I eksempelet ovenfor har han krav på forseringsvederlag tilsvarende kostnadene ved å for-
sere frem til 1.oktober.  
 
Etter ordlyden er det bare de dagmulktsbelagte tidsfristene som kan fastholdes. Det betyr at 
byggherren som utgangspunkt alltid kan fastholde en avtalt sluttdato fordi den etter standar-
den blir dagmulktbelagt automatisk.159 Fordi sluttdatoen også skal fikseres dersom partene 
ikke har avtalt denne, innebærer dette at byggherren alltid vil ha en potensiell forseringsrett 
med hjemmel i punkt 31.2, første ledd.  
 
                                                
156  Se f.eks. LE-1996-267. I saken var det ikke noe alternativ med fristforlengelse fordi byggeprosjektet måtte 
ferdigstilles til OL på Lillehammer.   
157  Jf. NS 8407 punkt 31.3.  
158  Se kapittel 7.4..  
159  Jf. NS 8407 punkt 40.2, første ledd.  
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Andre milepæler vil bare være dagmulktsbelagt hvis partene har avtalt det.160 Byggherren kan 
således ikke fastholde frister hvis partene ikke har avtalt dagmulkt. Dette gjelder selv om 
fremdriftsplanen viser den som milepæl, og totalentreprenøren skulle ha rett til forlengelse av 
den etter punkt 33. Om han ønsker at totalentreprenøren skal forsere for å møte slike frister 
må dette begrunnes i hans behov for koordinering av prosjektets aktører.  
 
Det har ingen betydning hva som er årsaken til totalentreprenørens rett til fristforlengelse. Det 
kan derfor skyldes både et endringspålegg fra totalentreprenøren, men også svikt i hans ytel-
ser eller force majeure. Fristforlengelsesgrunnlaget kan imidlertid bestemme om forsering 
overhodet er mulig.   
 
7.3 Forsering med grunnlag i byggherrens koordineringsbehov  
7.3.1 Hjemmelen  
Byggherrens forseringsrett etter punkt 31.2, annet ledd inneholder ikke begrensningen til å 
fastholde de dagmulktbelagte fristene. Han kan utstede et endringspålegg som går ut på «om-
legging, herunder forsering etter 21.4 annet ledd».  Følgende fremstilling begrenses imidlertid 
til byggherrens forseringsadgang.  
 
Bestemmelsen gir ikke byggherren en generell adgang til å pålegge totalentreprenøren å jobbe 
raskere. Forseringen må etter ordlyden knytte seg til byggherrens behov for å samordne og 
koordinere aktørene i prosjektet.161 Hvis byggherren har større behov for samordning enn hva 
totalentreprenøren er forpliktet til etter punkt 21.4 første ledd, kan han pålegge totalentrepren-
øren å forsere sin fremdrift.  
 
Når forseringsretten må begrunnes i koordineringsbehov vil den i hovedsak være aktuell i 
delte entrepriser med flere sideentreprenører. Bestemmelsen gjør at byggherren for eksempel 
kan pålegge totalentreprenøren å utføre aktiviteter raskere fordi en annen entreprenør må ha 
tilgang til byggeplassen.  
 
Det har ingen betydning for forseringsretten hvem av aktørene som forårsaker byggherrens 
koordineringsbehov. I realiteten kan byggherrens forseringshjemmel være bred fordi koordi-
neringstiltakene under punkt 21.4 , annet ledd i praksis dekker hele gjennomføringen av pro-
sjektet.  
 
                                                
160  Jf. NS 8407 punkt 40.2, annet ledd.  
161   Jf. NS 8407 punkt 21.4, annet ledd som forutsetter at byggherren skal foreta «koordinering av alle aktørene i 
prosjektet». 
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7.3.2 Forskyvning av dagmulktsbelagte frister til et tidligere tidspunkt 
Standarden forutsetter at byggherrens pålegg om koordinering etter annet ledd kan medføre at 
fremdriftsplanens frister fremskytes. Punkt 31.2 tredje ledd sier at hvis krav til samordning 
«medfører at en dagmulktbelagt frist forskyves til et tidligere tidspunkt, skal den nye fristen 
anses dagmulktbelagt i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor de rammer som 
følger av foregående setning».  
 
Formålet med at de tidligere fristene blir dagmulktbelagt er at dagmulktens funksjon skal opp-
rettholdes. 162 De vil gi totalentreprenøren en motivasjon til å oppfylle innenfor fristen da han 
må betale for oversittelse. Men fremskyting av fristene kan innebære en høyere risiko for 
dagmulkt enn totalentreprenøren hadde ved kontraktsinngåelsen. De tidligere fristene blir bare 
dagmulktbelagte i den grad det kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift, og er 
praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for totalentreprenøren.163  
 
Hvis det er forsvarlig å belegge den nye fristen med dagmulkt skjer dette automatisk ved 
byggherrens forseringspålegg.164  
 
7.3.3 Grensen mellom entreprenørens samordningsplikt og retten til vederlag for 
forseringspålegget  
Punkt 21.4, annet ledd bestemmer at totalentreprenøren kan påberope seg byggherrens koor-
dinering som en endring hvis den går utover hans samordningsplikt.165 Det er dermed forutsatt 
at totalentreprenøren må tåle visse pålegg om omlegging, herunder forsering fra byggherren 
side uten at dette innebærer en endring av kontrakten. Konsekvensen av dette er at det er bare 
forsering utover samordningsplikten som vil utgjøre en endring, og dermed et grunnlag for 
forseringsvederlag.  
 
Vurderingen har likhetstrekk med den gjort for samordningsplikten ved fristforlengelse, og 
noen av de samme momentene kan derfor gjøre seg gjeldende.166 Som nevnt legger standar-
den opp til en påregnelighetsvurdering av hvor langt totalentreprenørens samordningsplikt 
rekker.167 Utgangspunktet for hva totalentreprenøren vederlagsfritt må akseptere av forse-
ringspålegg må altså baseres på hva som kan utledes av den opprinnelige kontrakten.  
                                                
162  Nordtvedt(2013) s. 456. 
163  Se kapittel 7.4.  
164  Nordtvedt(2013) s. 456.  
165   Jf. NS 8407 punkt 21.4, annet ledd som viser til første ledd som hjemler totalentreprenørens samordnings-
plikt.  
166   Se kapittel 5.2.1.  
167  Se kapittel 5.2.1. 
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Forsering av avtalte frister vil ofte være en samordning som går utover entreprenørens sam-
ordningsplikt.168 Når fristene er særskilt avtalt fremstår det som mindre påregnelig at totalen-
treprenøren skal forventes å forsere for å samordne med andre aktører. På grunn av avhengig-
hetsforholdene i en entreprise er det også viktig at fristene kan brukes som rammer for tids-
planleggingen. Totalentreprenøren bør som utgangspunkt kunne forholde seg til partene opp-
fyller innenfor oppfylte frister. Ofte er ikke dette tilfelle, men det fremstår som urimelig der-
som han skal måtte bære konsekvensene av dette vederlagsfritt.  
 
Argumentet over gjør seg særskilt gjeldende i relasjon til de dagmulktsbelagte fristene. Der-
som de erstatningssanksjonerte fristene skulle endres uten kompensasjon for totalentreprenø-
ren vil dette medføre at poenget med frister og fremdriftsplan lett forsvinner. Han utsettes 
også for en større risiko enn forventet ved kontraktsinngåelsen. Han har ingen mulighet til å 
planlegge fremdriften på en måte som gjør at han kan unngå dagmulktkrav.  
 
Forsering av de avtalte fristene trenger imidlertid ikke å innebære at totalentreprenøren i stor 
grad må øke sin ressurspådrag. Om totalentreprenøren kan bytte om rekkefølger for aktiviteter 
trenger ikke innsatsen hans å bli noe større. I et slikt tilfelle kan totalentreprenøren også ha 
problemer med å i det hele tatt dokumentere større kostnader ved forseringen og har dermed 
ingen vederlagskrav å fremme.  
 
En annen situasjon er der byggherren pålegger totalentreprenøren å forsere, uten at de fristene 
for fremdriften fremskyndes. Siden det da forutsetningsvis er tale om mindre forseringstiltak 
kan dette tale for at forseringen må fremstå som påregnelig for totalentreprenøren. Dette for-
sterkes ved at han ikke risikerer dagmulktskrav om han skulle mislykkes i forseringen.  
 
Det kan bero på antall aktører i prosjektet hvorvidt en slik forsering er påregnelig. Om det er 
mange aktører i prosjektet vil dette i alminnelighet stille større krav til totalentreprenørens 
samordning, derunder hva han må finne seg av forsering uten vederlag.  
 
Det kan likevel fremstå som urimelig at totalentreprenøren er forpliktet til å forsere uten ve-
derlag på grunn av forsinkelser i leveranser og fremdrift hos andre aktører. Forseringen av 
arbeidsutførelser kan medføre at arbeider må utføres samtidig og dermed forstyrrer hverandre. 
Dette kan ha fremstått som mindre sannsynlig ved kontraktsinngåelsen.  
 
                                                
168  Giverholt(2013) s. 326. 
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7.4 Begrensninger i forseringsretten  
Selv om byggherren ikke trenger å begrunne sin fastholdelse av fristene oppstiller standarden 
en begrensning i omfanget av forseringspålegget. Denne gjelder også for hans rett til å kreve 
forsering av koordineringsbehov. Etter punkt 31.2, tredje ledd oppstår totalentreprenørens 
forseringsplikt bare «i den utstrekning det kan skje innenfor rammen av en forsvarlig frem-
drift og er praktisk mulig uten urimelig oppofrelser for totalentreprenøren». Dette er etter ord-
lyden kumulative krav, og kan dermed medføre en vesentlig skranke for byggherrens forse-
ringsrett. 
 
Fremdriftsplanen kan være retningsgivende for hva som er «forsvarlig fremdrift». Har totalen-
treprenøren en del slakk i fremdriftsplanen kan den tåle en del forseringstiltak før fremdriften 
går over forsvarlighetsgrensen. Men noen forstyrrelser eller omorganisering på den opprinne-
lige fremdriften må totalentreprenøren tåle, ellers bortfaller byggherrens forseringsrett. Økt 
bemanning og lengre arbeidstider innenfor visse tidsrom kan derfor anses som forsvarlig. 
Grensen må imidlertid gå ved en fremdriftsplan med stort tidspress, høy risiko for feil og 
manglende oppfyllelse av myndighetskrav til sikkerhet.169  
 
At forsering skal være «praktisk mulig uten urimelige oppofrelser» gir etter ordlyden anvis-
ning på en skjønnsmessig vurdering. Den antyder også at totalentreprenøren må finne seg i en 
del tiltak før han kan motsette seg forseringen. I lys av at totalentreprenøren har krav på ve-
derlag for forseringen kan det argumenteres for at grensen settes høyt. Han skal som utgangs-
punkt holdes økonomisk skadesløs av forseringen. På grunn av dette vil vurderingen gjerne 
bero på hvilke oppofrelser totalentreprenøren må finne seg i som ikke kan kompenseres øko-
nomisk.  
 
Vurderingen av hva som er urimelig kan formuleres som et spørsmål om hvilken fleksibilitet 
det kan kreves av totalentreprenøren.170 Men hvilke konkrete oppofrelser han må gjøre må 
vurderes konkret i relasjon til situasjonen han er i. Eksempelvis kan det være tale om situasjo-
ner hvor totalentreprenørens rennommé blir satt på spill. Giverholt m.fl. nevner tilfelle at to-
talentreprenøren må ta i bruk utenlandsk bemanning.171 I et slikt tilfelle kan totalentreprenøren 
bli kompensert fullt ut økonomisk, men det kan knytte seg usikkerheter til kvaliteten og kvali-
fikasjonene hos slikt personell. Samme argument kan gjøre seg gjeldende om han må ta i bruk 
ukjente leverandører eller gjøre usikre hastebestillinger.   
 
                                                
169  Nordtvedt(2013) s. 455. 
170  Nordtvedt(2013) s. 456.  
171  Giverholt(2010) s. 485. 
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Etter ordlyden i punkt 31.2, tredje ledd gjelder skranken «i den utstrekning» det er forsvarlig 
og praktisk mulig. Det må bety at totalentreprenøren har en forseringsplikt i den grad forse-
ringen kan gjennomføres innenfor rammen av tredje ledd.172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
172  Giverholt(2012) s. 485. 
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8 Avsluttende bemerkninger  
Oppgaven har vist at totalentreprenørens rett til fristforlengelse og byggherrens rett til forse-
ring må avgjøres konkret i relasjon til det enkelte totalentrepriseprosjekt. Standarden angir 
skjønnstemaene, men gir ikke partene klare svar uten ytterligere tolkning av den aktuelle 
fremdriftssituasjonen.  
 
Dette gjør at oppgaven heller ikke kan konkludere ved enkelte spørsmål som reises. Dette 
gjelder for eksempel vurderingen av slakkens betydning for fristforlengelse, terskelen for to-
talentreprenørens samordningsplikt og hvilke oppofrelser han må gjøre for å imøtekomme 
byggherrens krav om forsering.   
 
Oppgaven har likevel vist at totalentreprenørens rett til fristforlengelse må bero på hvorvidt 
endringssituasjonen reelt sett påvirker fremdriften. Fremdriftsplanen kan være retningsgiven-
de for tidsvirkningen, men den kan ikke uten videre legges til grunn som fasit for den faktiske 
fremdriften. For eksempel vil den virkelige kritiske linjen ikke fremgå før prosjektet er ferdig-
stilt. Påvirkning på denne kan derfor heller ikke legges til grunn som vilkår for fristforlengel-
se.  
 
Fremdriftsplanen kan imidlertid være partenes konkrete dokumentasjon for påvirkning på 
fremdriften. Totalentreprenøren gjør derfor lurt i å holde den oppdatert slik at den kan brukes 
som bevis for både fremsettelse og beregning av fristforlengelseskrav. Det betyr at selv om 
byggherren ikke ber om en revidering kan det ha gode grunner for seg å holde den a jour med 
faktisk fremdrift.  
 
Vurderingen av om totalentreprenøren har rett til fristforlengelse kan både for byggherrefor-
hold og force majeure kreve at man gjør en terskelvurdering. Denne knytter seg til hvilke til-
tak totalentreprenøren plikter til å iverksette for å unngå forlengelse av fristene. Terskelvurde-
ringen har imidlertid to helt forskjellige utgangspunkter og skjønnstemaer. Ved byggherrefor-
hold vil det avgjørende være å fastsette totalentreprenørens plikt til å samordne med prosjek-
tets aktører. Dette må vurderes i relasjon til at det foreligger en endringssituasjon som bygg-
herren har risikoen for. Ved force majeure har ingen av partene som utgangspunkt risikoen for 
endringssituasjonen. Terskelvurderingen knytter seg til hvilke forhold totalentreprenøren med 
rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av.  
 
Det kan oppstå tolkningsutfordringer hvis partene venter med å avklare fristforlengelses-
spørsmålet til prosjektet er ferdigstilt, eller sluttdato kommer. Virkeligheten er sjeldent så 
svart eller hvit at forsinkelser bare skyldes forhold den ene parten har risikoen for. Totalentre-
prenøren kan også ha forsert arbeidene, mer eller mindre vellykket. Dette gjør at det må tas 
stilling til mange spørsmål i kombinasjon. Dersom tvisten kommer for domstolene inneholder 
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anførslene gjerne mange elementer. Dette gjør at domstolene ofte må vurdere kravene 
skjønnsmessig.  
 
Standardens krav om varsling av fristforlengelseskrav kan fremstå som formelle i et prosjekt 
som er dynamisk, og som gjerne forutsetter at partene er fleksible. De kan også fremstå som 
urimelig fordi totalentreprenøren kan tape hele kravet på fristforlengelse, Som en konsekvens 
av dette kan han måtte forsere arbeidet for å unngå dagmulktskrav, til tross for at byggherren 
har risikoen for endringssituasjonen   
 
De prosessuelle kravene effektiviserer imidlertid fristforlengelsessystemet. For det første bi-
drar de til at unødig tid brukes på avklaring av fremdriftsspørsmål. For det andre kan tiltak for 
å optimalisere fremdriften iverksettes på et tidlig stadium slik at endringssituasjonens konse-
kvenser for fremdriften kan minimaliseres.  
 
Et av minimaliseringstiltakene kan være at byggherren pålegger totalentreprenøren en forse-
ring av arbeidet. Byggherren kan velge å unngå fristforlengelse som en fremdriftsvirkning ved 
å fastholde de dagmulktsbelagte fristene. Hvorvidt byggherren ser seg tjent med dette vil pri-
mært bero på hans økonomiske konsekvenser ved oversittelse av fristen, sammenholdt med 
forseringskostnadene totalentreprenøren kan kreve.  
 
Byggherren kan også pålegge totalentreprenøren å forsere dersom han finner det nødvendig 
for å koordinere aktørene i prosjektet. Dette kan medføre at entreprisens dagmulktbelagte fris-
ter blir forskjøvet til et tidligere tidspunkt. Totalentreprenørens risiko for oppfyllelse kan såle-
des bli høyere enn han forutsatte ved kontraktsinngåelsen. Terskelen for hva totalentreprenø-
ren plikter til å iverksette av forseringspålegg kan imidlertid settes relativt høyt. Dette skyldes 
at han i stor grad kan holdes økonomisk skadesløs for forseringstiltakene.  
 
I praksis synes tvistespørsmålene om forsering å dreie seg om totalentreprenørens forserings-
rett når byggherren avslår et fristforlengelseskrav. Vurderingen av en slik rett kan by på ut-
fordringer fordi standarden krever at totalentreprenøren må gjøre en forhåndsvurdering av 
forseringskostnadene. Denne kan være mindre enn de faktiske kostnadene som påløper, og 
forseringsvederlaget kan overstige de økonomiske konsekvensene av en fristforlengelse.  I 
relasjon til opprettholdelse av fremdriften i prosjektet er det likevel viktig at totalentreprenø-
ren har en slik rett til forsering. Den reduserer unødig opphold i fremdriften forårsaket av 
uavklarte spørsmål om hvilke økonomiske og tidsmessige konsekvenser en endringssituasjon 
skal ha. 
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